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Punkt 1: Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm - Kapacitet

23/256

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. beslutte, at kapacitetsudvidelsen gennemføres jf. forslaget om den tilpassede løsning.
2. alternativt at beslutte, at kapacitetsudvidelsen gennemføres ved at vælge den tilpassede løsning samt elementer fra

skolens ønskede løsning.
3. at meddele tillægsbevilling på 15.693.000 kroner til XA-0000030149, Skolekapacitet i Vest, på 196.955.000 kroner.

Budgettet til Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm udgør 56.476.000 kr.
4. tillægsbevillingen finansieres ved bortprioritering af andre anlæg på anlægsplanen jf. bilag
5. alle bevillinger samt periodiseringer indgår i budgetopfølgning 1-2023.

 

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at udtale sig i sagen og til byggeudvalget at indstille til
økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budget 2022-2025 vedtog byrådet at igangsætte et større anlægsprojekt for at sikre den fremtidige kapacitet på
Hillerødsholmskolen, Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm og Sophienborgskolen. Forvaltningen har i 2022 i samarbejde
med en ekstern rådgiver og skolerne udarbejdet konkrete projekter for de tre kapacitetsudvidelser. Projekterne tager
udgangspunkt i både at sikre de nødvendige tiltag for at kunne rumme det stigende elevtal, de nødvendige tiltag for at
sikre et inkluderende læringsmiljø også efter kapacitetsudvidelsen samt nødvendigt vedligehold på skolerne.

 

Alle tre projekter vil kræve markante tillægsbevillinger, hvis alle tiltag skal gennemføres. To af de tre projekter (Hillerød
Vest Skolen, afd. Ålholm og Hillerødsholmskolen) vil stadig kræve væsentlige tillægsbevillinger i den tilpassede løsning,
mens det tredje projekt (Sophienborgskolen) vil kræve en meget lille tillægsbevilling i løsningen tilpasset økonomien.

 

Direktionen forelægger derfor tre sager – én pr. skoleprojekt – som skal ses i meget tæt sammenhæng med hinanden. Ud
over denne sag drejer det sig om sag vedr. Sophienborgskolen og sag vedr. Hillerødsholmskolen, hvorfor
baggrundsafsnittet i de tre sager er enslydende.

 

I forhold til læsningen af alle tre sager er det relevant at vide, at en mellemform er et undervisningstilbud og
organiseringer i den almene undervisning, hvor der anvendes specialpædagogiske tilgange. Mellemformer har til hensigt,
at elever bliver tilknyttet et pædagogisk tilbud så tæt på almenmiljøet som muligt. Mellemformer bidrager dermed til at
skabe stærke fællesskaber med plads til forskellighed.

 

Økonomi

Alle tre projekter er finansieret i samme overordnede anlægsprojekt og det er derfor også muligt at prioritere den
oprindelige økonomi anderledes på tværs af de tre skoler.

 

Byggebranchen har et byggeomkostningsindeks, som viser, hvor meget priserne for at bygge med stiger fra år til år.
Fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022 er indekset steget med 12,5 procent. I samme periode er det oprindelige



kommunale anlægsbudget til opgaverne reguleret med 4,4 procent. Samlet set tager det nuværende kommunale
anlægsbudget derfor ikke højde for de øvrige 8,1 procent i forventede øgede priser.
I nedenstående tabel er vist den oprindelige bevilling samt bevillingens omfang, hvis det kommunale anlægsbudget
var reguleret med 12,5 procent i stedet for 4,4 procent.
I de sidste tabeller er opstillet henholdsvis en oversigt over den manglende finansiering set i forhold til eksisterende
anlægsbudget samt oversigt over den manglende finansiering set i forhold til et ”tænkt” anlægsbudget, hvor
prisstigningerne var udlignet fuldt ud samt en tabel over periodiseringen, hvis løsning tilpasset økonomi vælges

 

Finansieringen af Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm er på nuværende tidspunkt som følger i tusind kr.:

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 I alt over
årene

Oprindelig bevilling 1.080 10.148 11.276 8.457 16.914 8.601 56.476

Udligning af
prisstigning 8,1% 1.080 10.935 12.151 9.113 18.226 9.268 60.774

 

Den forventede udgift for at gennemføre det tilpassede projekt er som følger i tusind kr.:

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 I alt over
årene

Løsning tilpasset
økonomi 1.454 8.000 23.215 17.050 14.650 7.800 72.169

Løsning tilpasset økonomi kræver i forhold til den ”Oprindelige bevilling” en tillægsbevilling på 15.693.000 kr.

Efter ”Udligning af prisstigning 8.1%” svarer Skolens ønskede løsning til et merforbrug på 11.395.000 kr.

 

Den forventede udgift, hvis byrådet vælger at gennemføre alle tiltag i skolens ønskede løsning er som følger i tusind kr.:

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 I alt over
årene

Skolens ønskede
løsning 1.454 9.200 33.807 23.000 12.500 9.450 89.411

Skolens ønskede løsning kræver i forhold til den ”Oprindelige bevilling” en tillægsbevilling på 32.935.000 kr.

Efter ”Udligning af prisstigning 8.1%” svarer Skolens ønskede løsning til et merforbrug på 28.637.000 kr.

 

Oversigt over manglende finansiering i forhold til nuværende bevilling og beregnet bevilling, hvor prisstigninger er
udlignet.

 I alt over årene Forskel fra bevilling til løsning

Nuværende bevilling 56.476.000  

Løsning tilpasset økonomi 72.169.000 15.693.000

Skolens ønskede løsning 89.411.000 32.935.000



   

Bevilling, hvor prisstigninger udlignes 60.774.000  

Løsning tilpasset økonomi 72.169.000 11.395.000

Skolens ønskede løsning 89.411.000 28.637.000

 

Oversigt over periodisering af økonomi ved tilvalg af løsning tilpasset økonomi  frem for nuværende bevilling:

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027

       

Tilpasset økonomi 1.454 8.000 23.215 17.050 14.650 7.800

Nuværende bevilling 1.080 10.148 11.276 8.457 16.914 8.601

Ændret budgetbehov 374 -2.148 11.939 8.593 -2.264 -801

 

Forvaltningen gør opmærksom på følgende faktorer i forhold til den øgede økonomiske omkostning:

 

På alle skoleprojekterne kan forvaltningen finansiere mindre dele af projekterne for allerede afsatte anlægsmidler til
vedligehold og/eller energi, dog kun på de dele af projekterne, som foregår i eksisterende bygninger. Forvaltningens
estimat på nuværende tidspunkt er, at der over årene kan finansieres mellem 5 og 10 millioner kroner til de tre
projekter samlet set fra denne type anlægsmidler, dog meget afhængig af hvilke delelementer, som byrådet vælger
til.

 

Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, kapacitetsudvidelse

 

Med budget 2022-25 vedtog byrådet, at ”ledetrådene [for kapacitetsudvidelser] er ønsker om moderne pædagogiske
læringsmiljøer, rammer til inkluderende fællesskaber, forbedrings-perspektiv til vores eksisterende skoler og et godt
skoletilbud i nærområdet” (punkt 62). Dermed indgår Hillerød Kommunes fokus på at skabe ”Stærke Fællesskaber i
almenmiljøet med plads til forskellighed" i grundlaget for kapacitetsudvidelsen.

 

Den 27. april 2022 godkendte Børn, Familie og Ungeudvalget, at elevtalsprognose 2022 inklusiv V-klasserækken,
Hillerød Vest Skolens Nest-inspirerede klasserække, blev lagt til grund for konkretiseringen af projektet på Hillerød Vest
Skolen. I det samme møde godkendte Børn, Familie og Ungeudvalget, at visionen for Hillerød Vest Skolen indgår i
planlægningen af kapacitetsudvidelsen.

 

Projektet er desuden blevet udarbejdet med hensyn til et øget fokus på mellemformer på skolen, og at
kapacitetsudvidelsen skaber de bedst mulige rammer for, at det fysiske læringsmiljø kan understøtte stærke fællesskaber
med plads til forskellighed.

 



Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm er i dag en 3-sporet folkeskole, der udvides til 4 spor. Der er behov for at udvikle
løsninger, der kan skabe kapacitet til 6 klasser mere samt 5 ekstra faglokaler.

 

Der er gennem en proces med medarbejdere og elever identificeret et løsningsrum, som i tæt dialog med skolens ledelse
og udviklingsgruppe er formet til et fuldt projekt, der imødekommer det konkrete behov for kapacitetsprojektet med
nutidige læringsmiljøer på alle årgange uden at gå længere end nødvendigt. Dette projekt kalder vi i det efterfølgende
”skolens ønskede projekt”.

 

Rådgiver har derudover bearbejdet projektet i en version, der er tættere på den afsatte budgetramme gennem visse fravalg
– kaldet ”løsning tilpasset økonomi”. Direktionen lægger således op til politisk at tage stilling til, hvilket projekt man
ønsker at gå videre med. Direktionen gør opmærksom på, at det ikke er muligt at løse den samlede kapacitetsudfordring i
Hillerød Vest inden for den oprindelige økonomi.

 

Løsning tilpasset økonomi

 

Mellemtrin og udskoling:

De eksisterende fysik- og kemi-lokaler i Fløj A ombygges, så der bliver plads til fire 4. klasser. På den måde kan det
lykkes at samle hele mellemtrin og udskoling ekskl. 9. årgang i stueetagen af fløj A.

9. årgang placeres i eget årgangsområde i underetagen med eget udeareal og indgang i forbindelse med årgangens
fællesrum.

 

Drivhuset (er en fysisk mellemform), som i dag ligger i underetagen, flyttes op i et nybyggeri centralt placeret og i
forbindelse til indskolingen. En mellemform er et undervisningstilbud og organiseringer i den almene undervisning, hvor
der anvendes specialpædagogiske tilgange.

Indskolingen:

Der foretages en rokade, således at 1-3. årgang placeres i hver sin ”finger”, mens 0. klasserne samles ved glasgangen og
det nye drivhus. Hver årgang disponeres med inkluderende læringsmiljøer, hvor der indrettes med hjerterum,
fordybelseszoner, samlingstrappe og grupperum m.m. samt plads til V-klasse. Dette muliggøres ved, at de eksisterende
udendørs overdækkede gangarealer ombygges til indvendige læringsmiljøer, som ligger i åben forbindelse til
hjerterummet.

 

En af omkostningerne er, at HFO’en ikke længere har et eget rum/at HFO’en mister et af sine egne rum. Dette rum vil
fremover fungere som fællesrum. HFO’en kan anvende både fælles- og faglokaler på tværs af indskolingen med en mere
spredt HFO-funktion.

 

Projektet tager udgangspunkt i den nuværende løsning, hvor 3. klasserne benytter bygningen Solvognen på Kirsebæralle
1B, 3400 Hillerød som HFO-tilbud. Georgs Drage på Ullerødvej 44, 3400 Hillerød benyttes også fortsat som klubtilbud.
Kapacitet til tidlig HFO håndteres ved at benytte eksisterende HFO-lokaler samt faglokaler. 

 

Faglokaler:

Sciencefag samles i underetagen af fløj B, mens madkundskab udvides, og der etableres et ekstra håndværk- og
designlokale i underetagen af fløj A. Ved indskolingen etableres musiklokale, natur og teknik samt billedkunstlokale.



 

Den centrale skolegård renoveres i begrænset omfang.

 

Medarbejderfaciliteter:

Eksisterende lærerforberedelsesrum indrettes med teamnicher, almindelige arbejdspladser og et mødelokale. Der udvides
ikke, trods forventning om godt 30% flere medarbejdere.

 

”Løsning tilpasset økonomi” med tilvalg

 

Kapacitetsudvidelsen kan alternativt gennemføres ved at vælge ”Løsning tilpasset økonomisk ramme” samt vælge
elementer, som er indeholdt i ”Skolens ønskede løsning”. Elementerne fra skolens ønskede løsning kan vælges enkeltvis
og vil hver især være med til at understøtte nutidige læringsmiljøer på skolen.

 

Det projekt, der imødekommer den identificerede løsning, kaldes ”skolens ønskede projekt”.

Følgende prissatte ønskede elementer er oplyst som håndværkerudgifter medregnet byggeplads, vinterforanstaltninger,
uforudsete udgifter, indeksregulering samt rådgivning:

 

Skolen har et stort ønske om, at de meget små klasselokaler på knap 43m2 mod øst i fløj A udvides til 60m2, så rummene
understøtter arbejdet med at skabe inkluderende, herunder differentierede arbejdsformer og varieret undervisning.
Ombygningen er inkl. ventilation, placering af ”maker space” (teknologisk værksted) oven på det pædagogiske
læringscenter (PLC), klasselokale ved PLC til 8. klasse samt pavillon som genhusning.

 

a)      Forvaltningen peger på, at tilvalget understøtter en vigtig opgradering af læringsmiljøernes kvalitet, årgangsmiljøer
med fleksible, inkluderende læringsmiljøer og rum til mellemformer. Beløbet udgør samlede 16.110.000,-kroner.
 

Derudover ønsker skolen en større renovering af den centrale skolegård, der er meget nedslidt i dag.
 

b)      Skolen ønsker en opgradering af den centrale skolegård og udearealer. Tilvalget understøtter uderum til leg og
læring og udgør samlede 1.130.000,-kroner.
 

Opsamling på høringssvar

 

Der er modtaget to høringssvar fra henholdsvis Hillerød Vest Skolens MED-udvalg og fra Hillerød Vest Skolens
skolebestyrelse. Hørringssvarene er vedhæftet som bilag.

 

MED-udvalget beskriver, at de har oplevet en god og inddragende proces. Derudover nævner de bemærkninger og/eller
bekymringer ved dispositionsforslaget. Se bilag 2. Nedenfor er en kort opsummering af høringssvaret:

 

Problematisk, at klasselokalerne på ca. 43 m2 i fløj A ikke udvides i forslaget. Dette beskrives som udfordrende for
arbejdet med at skabe inkluderende og varierende læringsmiljøer. 



V-klasserækkens yngre årgange får ekstra kvadratmeter, og det gør de ældre årgange ikke.
Mindre areal til lærerforberedelse bekymrer, fordi medarbejderne mener, det giver risiko for forstyrrelser, og
projektet kompenserer ikke for dette tab ved at give større depotplads.
Der tages ikke højde for udfordringen ved modtagelse af børnegruppe hvert år 1. maj. Er kritiske over for
løsningsforslaget med inddragelse af faglokaler.
Udfordring med manglende idrætskapacitet ved flere elever på skolen.
Flere midler til opgradering af udearealerne ønskes for at skabe inkluderende læringsmiljøer udenfor og herunder
område ved Drivhuset ift. udvendig skærmning.
Fokus på et godt indeklima i underetagens østlige ende og fokus på udgangsområdet fra den sidste klasse.
Lydisolering ved musiklokalerne bl.a. grundet det ene lokales placering på skolen.
Fokus på at skabe flere opbevaringsmuligheder og en inddragende proces ift. placering af disse.
Skabe rød tråd i madkundskabslokalet i forhold til etablering af køkkener og et samlet lokale.

 

Skolebestyrelsen skriver, at de tilslutter sig MED-udvalgets høringssvar i forhold til processen, deres bekymringer og
opmærksomheder. I høringssvaret fremhæver de to særlige bekymringer. Se bilag 3. Nedenfor er en kort opsummering af
høringssvaret:

 

Behov for faciliteter i forbindelse med modtagelse af børnegruppen/skolestartere pr. 1. maj.
 
Fravalg af udvidelse af klasselokalerne i A-bygningen vil være udfordrende for skolens arbejde blandt andet når de
skal lave holddeling i klassen.

 

Skolebestyrelsen beskriver, at de på linje med MED håber på at begge punkter genovervejes i diskussionen af
kapacitetsudvidelsen.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat rådighedsbeløb på XA-0000030149, skolekapacitet i Vest, på 196.955.000 kroner. Heraf
udgør 56.476.000 kr. budgettet til Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm.

 

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra
kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i Budget 2023-2026
via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan jf. bilag. I bilaget er markeret en vurdering af hvilke
anlæg, der kan fravælges. Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget drøftede sagen og bakker op om at løsningerne, udover at øge kapaciteten, skal understøtte principperne i
politikken Fælles Børn – Fælles Ansvar og det videre arbejde med at udvikle stærke fællesskaber i almenmiljøet med
plads til forskellighed, herunder muligheder for at arbejde med mellemformer og inkluderende læringsmiljøer.

 

Udvalget tilslutter sig desuden skolernes høringssvar, herunder betydningen af klasselokalernes størrelse og bemærker, at
de fysiske rammer også influere på skolernes muligheder for at fastholde og rekrutterer medarbejdere. Desuden bemærker
udvalget, at der skal tages højde for den generelle prisstigning ift. alle byggesager.

 

Udvalget anbefaler, at skolerne bliver inddraget i en evt. efterfølgende prioritering af løsninger.

Bilag



Høringssvar fra Hillerød Vest Skolens MED-udvalg

Høringssvar fra Hillerød Vest Skolens skolebestyrelse

10.02.23 - SAMLET_Præsentation - Politisk behandling

Anlægsplan 2023-2026 marts - oplæg til prioritering



Punkt 2: Hillerødsholmskolen - Kapacitet

23/345

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. beslutte, at kapacitetsudvidelsen gennemføres jf. forslaget om den tilpassede løsning.
2. alternativt, at beslutte at kapacitetsudvidelsen gennemføres ved at vælge den tilpassede løsning samt elementer fra

skolens ønskede løsning.
3. at meddele tillægsbevilling på 15.444.000 kroner til XA-0000030149, Skolekapacitet i Vest, på 196.955.000 kroner.

Budgettet til Hillerødsholmskolen udgør 69.131.000 kr. heraf.
4. tillægsbevillingen finansieres ved bortprioritering af andre anlæg på anlægsplanen jf. bilag
5. alle bevillinger samt periodiseringer indgår i budgetopfølgning 1-2023.

 

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at udtale sig i sagen og til byggeudvalget at indstille til
økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budget 2022-2025 vedtog byrådet at igangsætte et større anlægsprojekt for at sikre den fremtidige kapacitet på
Hillerødsholmskolen, Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm og Sophienborgskolen. Forvaltningen har i 2022 i samarbejde
med ekstern rådgiver og skolerne udarbejdet konkrete projekter for de tre kapacitetsudvidelser. Projekterne tager
udgangspunkt i både at sikre de nødvendige tiltag for at kunne rumme det stigende elevtal, de nødvendige tiltag for at
sikre et inkluderende læringsmiljø også efter kapacitetsudvidelsen samt nødvendigt vedligehold på skolerne.

 

Alle tre projekter vil kræve markante tillægsbevillinger, hvis alle tiltag skal gennemføres. To af de tre projekter (Hillerød
Vest Skolen, afd. Ålholm og Hillerødsholmskolen) vil stadig kræve væsentlige tillægsbevillinger i den tilpassede løsning,
mens det tredje projekt (Sophienborgskolen) vil kræve en meget lille tillægsbevilling i den tilpassede løsning.

 

Direktionen forelægger derfor tre sager – én pr. skoleprojekt – som skal ses i meget tæt sammenhæng med hinanden. Det
drejer sig om sag vedr. Sophienborgskolen, sag vedr. Hillerødsholmskolen og sag vedr. Hillerød Vest Skolen, afdeling
Ålholm, hvorfor baggrundsafsnittet i de tre sager er enslydende.

 

I forhold til læsningen af alle tre sager er det relevant at vide, at en mellemform er et undervisningstilbud og
organiseringer i den almene undervisning, hvor der anvendes specialpædagogiske tilgange. Mellemformer har til hensigt,
at elever bliver tilknyttet et pædagogisk tilbud så tæt på almenmiljøet som muligt. Mellemformer bidrager dermed til at
skabe stærke fællesskaber med plads til forskellighed.

 

 

Økonomi

Alle tre projekter er finansieret i samme overordnede anlægsprojekt og det er derfor også muligt at prioritere den
oprindelige økonomi anderledes på tværs af de tre skoler.

 

Byggebranchen har et byggeomkostningsindeks, som viser, hvor meget priserne for at bygge med stiger fra år til år.
Fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022 er indekset steget med 12,5 procent. I samme periode er det oprindelige



kommunale anlægsbudget til opgaverne reguleret med 4,4 procent. Samlet set tager det nuværende kommunale
anlægsbudget derfor ikke højde for de øvrige 8,1 procent i forventede øgede priser.
I nedenstående tabel er vist den oprindelige bevilling samt bevillingens omfang, hvis det kommunale anlægsbudget
var reguleret med 12,5 procent i stedet for 4,4 procent.
I de sidste tabeller er opstillet henholdsvis en oversigt over den manglende finansiering set i forhold til eksisterende
anlægsbudget samt oversigt over den manglende finansiering set i forhold til et ”tænkt” anlægsbudget, hvor
prisstigningerne var udlignet fuldt ud samt en tabel over periodiseringen, hvis løsning tilpasset økonomi vælges.
 

 

Finansieringen af Hillerødsholmskolen er på nuværende tidspunkt som følger i tusind kr.:

 

Oprindelige
bevilling 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

I alt
over
årene

Kapacitets
udvidelse 1.050 8.073 22.009 21.562 16.437 0 0 0 69.131

Helhedsplan    376 956 14.396 18.822 14.237 48.787

I alt         117.918

Udligning
af
prisstigning
8,1%

1.131 8.699 23.717 23.640 18.742 15.513 20.282 15.342 127.066

 

Den forventede udgift for at gennemføre det tilpassede projektet er som følger i tusind kr.:

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt over
årene

Løsning
tilpasset
økonomi

1.342 7.850 24.920 34.050 34.050 19.050 12.100 133.362

Det tilpassede projekt kræver en tillægsbevilling på 15.444.000 kr.

Efter ”Udligning af prisstigning 8.1%” svarer det tilpasset projekt til et merforbrug på 6.296.000 kr.

 

Den forventede udgift, hvis byrådet vælger at gennemføre alle tiltag i skolens ønskede løsning er som følger i tusind kr.:

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt over
årene

Skolens
ønskede
løsning

1.342 8.750 35.609 39.150 39.050 19.350 11.800 155.051



Skolens ønskede løsning kræver en tillægsbevilling på 37.133.000 kr.

Efter ”Udligning af prisstigning 8.1%” svarer Skolens ønskede projekt til et merforbrug på 27.985.000 kr.

 

Oversigt over manglende finansiering i forhold til nuværende bevilling og beregnet bevilling, hvor prisstigninger er
udlignet.

 I alt over årene Forskel fra bevilling til løsning

Nuværende bevilling 117.918.000  

Løsning tilpasset økonomi 133.362.000 15.444.000

Skolens ønskede løsning 155.051.000 37.133.000

   

Bevilling, hvor prisstigninger udlignes 127.066.000  

Løsning tilpasset økonomi 133.362.000 6.296.000

Skolens ønskede løsning 155.051.000 27.985.000

 

Oversigt over periodisering af økonomi ved tilvalg af løsning tilpasset økonomi  frem for nuværende bevilling:

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

         

Tilpasset
økonomi 1.342 7.850 24.920 34.050 34.050 19.050 12.100  

Nuværende
bevilling –
kapacitets +
helhedsplan

1.050 8.073 22.009 21.938 17.393 14.396 18.822 14.237

Ændret
budgetbehov 292 -223 2.911 12.112 16.657 4.654 -6.722 -14.237

 

 

Forvaltningen gør opmærksom på følgende faktorer i forhold til den øgede økonomiske omkostning:

 

På alle skoleprojekterne kan forvaltningen finansiere mindre dele af projekterne for allerede afsatte anlægsmidler til
vedligehold og/eller energi, dog kun på de dele af projekterne, som foregår i eksisterende bygninger. Forvaltningens
estimat på nuværende tidspunkt er, at der over årene kan finansieres mellem 5 og 10 millioner kroner til de tre
projekter samlet set fra denne type anlægsmidler, dog meget afhængig af hvilke delelementer, som byrådet vælger
til.

 

Hillerødsholmskolen, Kapacitetsudvidelse og helhedsplan



 

Med budget 2022-25 vedtog byrådet, at ”ledetrådene [for kapacitetsudvidelser] er ønsker om moderne pædagogiske
læringsmiljøer, rammer til inkluderende fællesskaber, forbedrings-perspektiv til vores eksisterende skoler og et godt
skoletilbud i nærområdet” (punkt 62). Dermed indgår Hillerød Kommunes fokus på at skabe ”Stærke Fællesskaber i
almenmiljøet med plads til forskellighed". Projektet er desuden blevet udarbejdet med hensyn til et øget fokus på
mellemformer på skolen, og at kapacitetsudvidelsen skaber de bedst mulige rammer for, at det fysiske læringsmiljø kan
understøtte stærke fællesskaber med plads til forskellighed. En mellemform er et undervisningstilbud og organiseringer i
den almene undervisning, hvor der anvendes specialpædagogiske tilgange

 

Den 27. april 2022 godkendte Børn, Familie og Ungeudvalget, at elevtalsprognose 2022 blev lagt til grund for
konkretiseringen af projektet på Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolen er en 3-sporet folkeskole, der udvides til 4
spor. Der er behov for at udvikle løsninger, der kan skabe kapacitet til 11 klasser mere. I det samme møde godkendte
Børn, Familie og Ungeudvalget at gennemføre projektet med udgangspunkt i Hillerødsholmskolens vision.

 

Særligt for Hillerødsholmskolen er det politisk besluttet med budget 2023-26 at gennemføre en helhedsplan for skolen, og
der er afsat midler til helhedsplanen i budgettet i 2026.

Byrådet har besluttet at gennemføre en helhedsplan for skolen, og der er sat midler af til helhedsplanen i 2026. I processen
med at finde kapacitet hurtigt har det vist sig hensigtsmæssigt at tænke på denne kapacitetsudvidelse sammen med
helhedsplanen. Helhedsplanen skal indeholde en opgradering af læringsmiljøer, som ikke har med kapacitetsudvidelsen at
gøre, hertil bygningernes generelle vedligehold og skolens indeklima. Direktionen foreslår at fremrykke planerne om en
helhedsplan for renovering af skolen således, at helhedsplanen indgår i denne sag om kapacitetsudvidelse.

 

Der lægges således op til politisk at tage stilling til, hvilket projekt man ønsker at gå videre med. Medarbejdere og elever
har været med til at tale om problemer og løsninger, og forvaltningen, skolens ledelse og udviklingsgruppe har sammen
med rådgiveren udformet et projekt, der imødekommer det konkrete behov for både kapacitetsprojekt og helhedsplan
uden at gå længere end nødvendigt. Dette projekt kaldes i det efterfølgende ”skolens ønskede projekt”. Dernæst er
projektet bearbejdet i en version, der ligger nærmere den afsatte budgetramme gennem visse fravalg – kaldet ”løsning
tilpasset økonomisk ramme”. Der lægges således op til politisk at tage stilling til, hvilket projekt byrådet ønsker at gå
videre med.

 

Løsning tilpasset økonomisk ramme

Indskolingen:

Gangarealerne, som i dag har meget begrænset mulighed for ophold, ombygges til inkluderende læringsmiljøer med
hjerterum, fordybelseszoner og grupperum mm. til hver årgang. Skolegården renoveres, og der indrettes med opholds-,
lærings- og legezoner. 

 

Mellemtrin og udskolingen:

På samme måde som i indskolingen ombygges gangarealerne til inkluderende læringsmiljøer med hjerterum,
fordybelseszoner og grupperum mm. til hver årgang. Skolegården renoveres, og der indrettes med opholds-, lærings- og
legezoner.

 

8. og 9. årgang får hver deres ombyggede område med fællesrum, fordybelseszoner og grupperum mm. samt hver deres
udeareal som støder op til hinanden.

 

Faglokaler:



Pedelboligen ombygges til et nyt natur- og teknologi-lokale, mens naturfagslokalet til udskolingen på 2. sal indrettes og
udstyres, så der også kan undervises i fysik og kemi, der dermed får de to nødvendige skematimer.

Håndværk og design ombygges i en minimumsmodel til 2 samtidige skematimer i både håndværk-designlokale og
billedkunstlokale til fire spor.

 

Medarbejderfaciliteter:

De eksisterende lærerforberedelsesrum ombygges ikke, men indrettes mere optimeret til det nødvendige antal lærere. Det
betyder, at der ikke udvides, trods forventning om godt 30% flere medarbejdere.

 

Vedligehold og indeklima:

Projektet indebærer en helt nødvendig opgradering af skolens indeklima såvel som indsatser rettet mod det nuværende
efterslæb på bygningernes tekniske stand.

 

Skolens ønskede løsning

Skolen har et meget stort ønske om, at de små klasselokaler i indskolingen, mellemtrin og udskoling udvides til 60m2, så
der bliver bedre mulighed for at arbejde inkluderende, herunder med differentierede arbejdsformer og varieret
undervisning.

Skolen ønsker, at håndværk og design samt billedkunst disponeres bedre og ombygges til mere velfungerende og fagligt
inspirerende rum, der understøtter praksisfaglige indsatser. Disse lokaler vil også kunne rumme skolens mange kreative
aktiviteter og HFO’ens aktiviteter.

 

Skolen ønsker en ombygning af personalerummet til de ca. 30% flere medarbejdere samt de grønne arealer foran
klasserummene indrettet til udeundervisning, gruppearbejde (lærings-”forhaver”), ophold og fordybet leg.

 

”Løsning tilpasset økonomisk ramme” med tilvalg

Kapacitetsudvidelsen kan alternativt gennemføres ved at vælge ”Løsning tilpasset økonomisk ramme” samt vælge
elementer, som er indeholdt i ”Skolens ønskede løsning”. Elementerne fra skolens ønskede løsning kan vælges enkeltvis
og vil hver især være med til at understøtte nutidige læringsmiljøer på skolen. Følgende prissatte ønskede elementer er
oplyst som håndværkerudgifter medregnet byggeplads, vinterforanstaltninger, uforudsete udgifter, indeksregulering samt
rådgivning, svarerende til et samlet tillæg på ca. 51 procent:

 

a)      Skolen ønsker klasselokalerne for 1. og 2. årgang udvidet fra 51m2 til 60m². Tilvalget understøtter mellemformer –
klasselokaler i anbefalet størrelse til inkluderende læringsmiljøer – fleksible læringsmiljøer og rum til mellemformer –
Klasselokaler lægges sammen og der etableres to nye klasselokaler  -  beløbet udgør 7.296.000 kr.

b)      Skolen ønsker klasselokalerne for 4., 5., 6. og 7 årgang udvidet fra 51m2 til 60 m². Tilvalget understøtter
mellemformer – klasselokaler i anbefalet størrelse til inkluderende læringsmiljøer – fleksible læringsmiljøer og rum til
mellemformer – Klasselokaler udvides ved en udbygning af facaden -  beløbet udgør 5.937.000 kr.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at tilvalget af a) og b) understøtter en vigtig opgradering ift. inkluderende
læringsmiljøer
 



c)      Håndværk og design - skolen ønsker, at eksisterende faglokaler på 1. sal disponeres bedre og ombygges mere
hensigtsmæssigt for velfungerende og fagligt inspirerende rum. Det understøtter vedligeholdelse og højner lokalet fagligt
– beløbet udgør 3.294.000 kr.
 

d)      Skolen ønsker en ombygning af personalerummet og køkkenet til de ca. 30% flere medarbejdere. Tilvalget
understøtter kapacitet – medarbejderzoner til fremtidens kapacitetsbehov -  beløbet udgør 3.428.000 kr.
 

e)      Lærerforberedelse, der indrettes til det nye antal medarbejdere i eksisterende rammer. Tilvalget understøtter
kapacitet – medarbejderzoner til fremtidens kapacitetsbehov – beløbet udgør 226.000 kr.
 

f)       Skolen ønsker at de rolige grønne arealer foran klasserummene indrettes til udeundervisning, gruppearbejde
(lærings-”forhaver”), ophold og fordybet leg. Tilvalget understøtter uderum til leg og læring – beløbet udgør 1.508.000 kr.
 

Opsamling på høringssvar

Der er modtaget tre høringssvar fra hhv. skolebestyrelse, MED-udvalg og en forælder på skolen og nedenfor opsummeres
først en sammenfatning af høringssvarene og derefter en uddybning af de tre høringssvar. Alle tre høringssvar er desuden
vedhæftet som bilag.

 

Opsummering:

Høringsparterne giver udtryk for, at skolens ønskede løsning med større klasselokaler er den vigtigste forudsætning
for at skabe tidssvarende fysiske rammer, der kan understøtte inkluderende og varierede undervisningsformer samt
gøre det attraktivt at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.
Høringsparterne opfordrer til at undersøge muligheder for en etapevis ombygning, der kan gøre det muligt at
realisere skolens ønskede løsning for at sikre en langtidsholdbar løsning, hvis det ikke er muligt at finde midler til
skolens ønskede løsning inden for det nuværende budget.
 

Hillerødsholmskolens skolebestyrelse (se bilag 2):

Opfordrer til at undersøge muligheder for en etapevis ombygning for at sikre en langtidsholdbar løsning.
Skolebestyrelsen påpeger, at projektmaterialet gør det vanskeligt at finde tilstrækkelige midler til at dække skolens
grundlæggende behov og ønsker derfor, at forvaltningen undersøger muligheder for, at helhedsplanen realiseres
gradvist.
Giver udtryk for, at større klasselokaler er den vigtigste forudsætning for at skabe varierede og inkluderende
læringsmiljøer på skolen samt gøre det til en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne.
Udtrykker en kritik af den korte høringsfrist, der har skabt forringede muligheder for en bred inddragelse.
 

Hillerødsholmskolens MED-udvalg (bilag 3):

Er bekymrede for den tilpassede løsning, hvor udvidelsen af klasselokaler ikke gennemføres, da skolen er bygget i
en anden tid og ikke er tidssvarende ifht moderne pædagogik og didaktik, herunder mulighederne for at skabe
inkluderende læringsmiljøer så elever med særlige behov kan skærmes og der kan skabes fleksible rammer for en
varieret undervisning. Større klasselokaler er også en forudsætning for at skabe en attraktiv arbejdsplads for
medarbejdere.
Bekymring for kapacitet til faglokaler, herunder idrætsfaciliteter.
Bekymring for muligheder for en god og tryg overgang til tidlig HFO, ved den tilpassede løsning. 
Hvis det ikke er muligt at finde midlerne til skolens ønskede løsning i første omgang, opfordres til en ny tidsplan,
der gør det muligt at realisere helhedsplanen i den ønskede version.
 

Forælder til børn på Hillerødsholmskolen (bilag 4):

Bekymret for, at udendørsarealerne reduceres.
Ønsker ikke en udvidelse af skolen.



Foreslår en it-opgradering på skolen.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat rådighedsbeløb på XA-0000030149, skolekapacitet i Vest, på 196.955.000 kroner. Heraf
udgør 69.131.000 kr. budgettet til Hillerødsholmskolen.

 

Der er på anlægsplanen afsat rådighedsbeløb på XA-0000030165, Hillerødsholmskolen, helhedsplan, på 48.787.000
kroner.

 

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra
kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i Budget 2023-2026
via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan jf. bilag. I bilaget er markeret en vurdering af hvilke
anlæg, der kan fravælges. Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget drøftede sagen og bakker op om at løsningerne, udover at øge kapaciteten, skal understøtte principperne i
politikken Fælles Børn – Fælles Ansvar og det videre arbejde med at udvikle stærke fællesskaber i almenmiljøet med
plads til forskellighed, herunder muligheder for at arbejde med mellemformer og inkluderende læringsmiljøer.

 

Udvalget tilslutter sig desuden skolernes høringssvar, herunder betydningen af klasselokalernes størrelse og bemærker, at
de fysiske rammer også influere på skolernes muligheder for at fastholde og rekrutterer medarbejdere. Desuden bemærker
udvalget, at der skal tages højde for den generelle prisstigning ift. alle byggesager.

 

Udvalget beder om, at se beregninger på et yderligere scenarier frem mod økonomiudvalgets møde:

- Hillerødsholmskolen: beregning på scenarie hvor små klasselokaler udbygges i stedet for at der sker inddragelse af
gangareal og etablering af hjerterum.

 

Udvalget anbefaler, at skolerne bliver inddraget i en evt. efterfølgende prioritering af løsninger.

Bilag

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen

Høringssvar Hillerødsholmskolens MED-udvalg

Høringssvar fra borger

10.02.23 - SAMLET_Præsentation - Politisk behandling

Anlægsplan 2023-2026 marts - oplæg til prioritering



Punkt 3: Sophienborgskolen - Kapacitet

21/8576

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. beslutte, at kapacitetsudvidelsen gennemføres jf. forslaget om den tilpassede løsning.
2. alternativt at beslutte, at kapacitetsudvidelsen gennemføres ved at vælge den tilpassede løsning samt elementer fra

skolens ønskede løsning.
3. at meddele tillægsbevilling på 220.000 kroner til XA-0000030149, Skolekapacitet i Vest, på 191.214.000 kroner,

hvoraf budgettet til Sophienborgskolen udgør 65.607.000 kr.
4. tillægsbevillingen finansieres ved bortprioritering af andre anlæg på anlægsplanen jf. bilag
5. alle bevillinger samt periodiseringer indgår i budgetopfølgning 1-2023.

 

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at udtale sig i sagen og til byggeudvalget at indstille til
økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budget 2022-2025 vedtog byrådet at igangsætte et større anlægsprojekt for at sikre den fremtidige kapacitet på
Hillerødsholmskolen, Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm og Sophienborgskolen. Forvaltningen har i 2022 i samarbejde
med ekstern rådgiver og skolerne udarbejdet konkrete projekter for de tre kapacitetsudvidelser. Projekterne tager
udgangspunkt i både at sikre de absolut nødvendige tiltag for at kunne rumme det stigende elevtal, de nødvendige tiltag
for at sikre et inkluderende læringsmiljø også efter kapacitetsudvidelsen samt nødvendigt vedligehold på skolerne.

 

Alle tre projekter vil kræve markante tillægsbevillinger, hvis alle tiltag skal gennemføres. To af de tre projekter (Hillerød
Vest Skolen, afd. Ålholm og Hillerødsholmskolen) vil stadig kræve væsentlige tillægsbevillinger i den tilpassede løsning,
mens det tredje projekt (Sophienborgskolen) vil kræve en meget lille tillægsbevilling i løsning tilpasset økonomi.

 

Direktionen forelægger derfor tre sager – én pr. skoleprojekt – som skal ses i meget tæt sammenhæng med hinanden. Ud
over denne sag drejer det sig om sag vedr. Hillerødsholmskolen og sag vedrørende Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm,
hvorfor baggrundsafsnittet i de tre sager er enslydende.

 

I forhold til læsningen af alle tre sager er det relevant at vide, at en mellemform er et undervisningstilbud og
organiseringer i den almene undervisning, hvor der anvendes specialpædagogiske tilgange. Mellemformer har til hensigt,
at elever bliver tilknyttet et pædagogisk tilbud så tæt på almenmiljøet som muligt. Mellemformer bidrager dermed til at
skabe stærke fællesskaber med plads til forskellighed.

 

Økonomi

Alle tre projekter er finansieret i samme overordnede anlægsprojekt, og det er derfor også muligt at prioritere den
oprindelige økonomi anderledes på tværs af de tre skoler.

 

Byggebranchen har et byggeomkostningsindeks, som viser, hvor meget priserne for at bygge med stiger fra år til år.
Fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022 er indekset steget med 12,5 procent. I samme periode er det oprindelige



kommunale anlægsbudget til opgaverne reguleret med 4,4 procent. Samlet set tager det nuværende kommunale
anlægsbudget derfor ikke højde for de øvrige 8,1 procent i forventede øgede priser.
I nedenstående tabel er vist den oprindelige bevilling samt bevillingens omfang, hvis det kommunale anlægsbudget
var reguleret med 12,5 procent i stedet for 4,4 procent.
I de sidste tabeller er opstillet henholdsvis en oversigt over den manglende finansiering set i forhold til eksisterende
anlægsbudget samt oversigt over den manglende finansiering set i forhold til et ”tænkt” anlægsbudget, hvor
prisstigningerne var udlignet fuldt ud samt en tabel over periodiseringen, hvis løsning tilpasset økonomi vælges.
 

Finansieringen af Sophienborgskolen er på nuværende tidspunkt som følger i tusind kr.:

 

 2022 2023 2024 2025 2026 I alt over
årene

Oprindelig bevilling  1.480 2.318 37.086 24.723     65.607

Udligning af prisstigning
8,1% 1.480 2.498 39.963 26.641  70.582

 

Den forventede udgift for at gennemføre ”løsning tilpasset økonomi” er som følger i tusind kr.:

 

 2022 2023 2024 2025 2026 I alt over årene

Løsning tilpasset økonomi 1.450 7.650 27.173 17.100 12.450   65.827

Løsning tilpasset økonomi kræver i forhold til den ”Oprindelige bevilling” en tillægsbevilling på 220.000 kr.

Løsning tilpasset økonomi medfører i forhold til ”Udligning af prisstigning 8.1%” et mindre forbrug på 4.582.000 kr.

 

Den forventede udgift, hvis byrådet vælger at gennemføre alle tiltag i skolens ønskede løsning, er som følger i tusind kr.:

 

 2022 2023 2024 2025 2026 I alt over årene

Skolens ønskede løsning 1.454 7.900 29.309 24.000 17.500    80.163

Skolens ønskede løsning kræver i forhold til den ”Oprindelige bevilling” en tillægsbevilling på 14.556.000 kr.

Efter ”Udligning af prisstigning 8.1%” svarer Skolens ønskede løsning til et merforbrug på 9.581.000 kr.

 

Oversigt over manglende finansiering i forhold til nuværende bevilling og beregnet bevilling, hvor prisstigninger er
udlignet.

 I alt over årene Forskel fra bevilling til løsning

Nuværende bevilling 65.607  

Løsning tilpasset økonomi 65.827 220.000 kroner

Skolens ønskede løsning 80.163 14.556.000 kroner



   

Bevilling, hvor prisstigninger udlignes 70.582  

Løsning tilpasset økonomi 6.827 -4.755.000 kroner

Skolens ønskede løsning 80.163  9.581.000 kroner

 

Oversigt over periodisering af økonomi ved tilvalg af løsning tilpasset økonomi  frem for nuværende bevilling:

 

 2022 2023 2024 2025 2026

      

Tilpasset økonomi 1450 7.650 27.173 17.100 12.450

Nuværende bevilling 1480 2.318 37.086 24.723 0

Ændret budgetbehov -30 5.332 -9.913 -7.623
12.450

 

 

Forvaltningen gør opmærksom på følgende faktorer i forhold til den øgede økonomiske omkostning:

 

På alle skoleprojekterne kan forvaltningen finansiere mindre dele af projekterne for allerede afsatte anlægsmidler til
vedligehold og/eller energi, dog kun på de dele af projekterne, som foregår i eksisterende bygninger. Forvaltningens
estimat på nuværende tidspunkt er, at der over årene kan finansieres mellem 5 og 10 millioner kroner til de tre
projekter samlet set fra denne type anlægsmidler, dog meget afhængig af hvilke delelementer, som byrådet vælger
til.

 

Sophienborgskolen, kapacitetsudvidelse

 

Med budget 2022-25 vedtog byrådet, at ”ledetrådene [for kapacitetsudvidelser] er ønsker om moderne pædagogiske
læringsmiljøer, rammer til inkluderende fællesskaber, forbedrings-perspektiv til vores eksisterende skoler og et godt
skoletilbud i nærområdet” (punkt 62). Dermed indgår Hillerød Kommunes fokus på at skabe ”Stærke Fællesskaber i
almenmiljøet med plads til forskellighed". 

 

Den 27. april 2022 godkendte Børn, Familie og Ungeudvalget, at elevtalsprognose 2022 blev lagt til grund for
konkretiseringen af projektet på Sophienborgskolen. Der er behov for at udvikle løsninger, der kan skabe kapacitet til 10
klasser mere i undervisnings-, HFO- og klubtid. Sophienborgskolen går derfor fra en 2- sporet til en 3- sporet folkeskole.

 

Børn, Familie og Ungeudvalget besluttede i samme møde, at projektet skulle tage udgangspunkt i Sophienborgskolens
vision. 

 



Der er gennem en proces med medarbejdere og elever identificeret en løsning, som i tæt dialog med skolens ledelse og
udviklingsgrupper er formet til et fuldt projekt, der imødekommer det konkrete behov uden at gå længere end nødvendigt.
Dette projekt kaldes i det efterfølgende ”skolens ønskede projekt”.

 

Rådgiveren har bearbejdet projektet i en version, der ligger tættest muligt på den afsatte budgetramme gennem visse
fravalg – kaldet ”løsning tilpasset økonomi”. Direktionen lægger op til, at byrådet beslutter, hvilket projekt det ønsker at
gå videre med.

 

Direktionen gør opmærksom på, at det ikke er muligt at løse den samlede kapacitetsudfordring i Hillerød Vest inden for
den oprindelige økonomi.

 

Løsning tilpasset økonomi

 

Danmarkshuset:

Danmarkshuset indrettes i stueetagen med tre 0. klasser og tre 1. klasser. HFO udvides med eget krea-rum i tilknytning til
eksisterende køkken og HFO-kontor flyttes til stueetagen i Køreladen. (Køreladen er den høje bygning, der er en del af
Danmarkshuset, hvor Pædagogisk Lærings Center ligger). Delte arealer med skolen udvides med ét lokale.

På 1. sal i Køreladen ombygges der til tre 2. klasser med tilhørende hjerterum, fordybelseszoner og grupperum mens 2. sal
bevares, som den er i dag, med ”makerspace” (teknologisk værksted) og undervisningsrum. De eksisterende
omklædningsrum i stueetagen af Køreladen ombygges til toiletter.

 

Europahuset:

Europahuset ombygges, så man får et samlet årgangsmiljø til 6. og 7. klasse på hver sin etage. For at muliggøre dette
flyttes natur og teknologi til Verdenshuset og billedkunst samles på 1. sal i modsætning til i dag, hvor det ligger på begge
etager med intern trappe i lokalet.

 

Verdenshuset:

Verdenshuset ombygges, så skolen får et årgangsmiljø til 8. og 9. klasse på 1. sal, mens der i stueetagen indrettes med
natur og teknologi. Det eksisterende madkundskabslokale udvides med flere stationer.

 

Nordens Hus:

Nordens Hus, der er en helt ny bygning, bygges på den sydlige del af matriklen over for hallen. Bygningen disponeres
med årgangsmiljø inkl. tilhørende hjerterum, samlingstrappe, fordybelseszoner og grupperum mm. til 3., 4. og 5. klasse.

 

Kapacitet til tidlig HFO håndteres ved brug af HFO-base og faglokaler.

 

”Løsning tilpasset økonomi” med tilvalg

 



Kapacitetsudvidelsen kan alternativt gennemføres ved at vælge ”Løsning tilpasset økonomisk ramme” samt vælge
elementer som er indeholdt i ”Skolens ønskede løsning”. Elementerne fra skolens ønskede løsning kan vælges enkeltvis
og vil hver især være med til at understøtte nutidige læringsmiljøer på skolen.

 

Det fulde projekt, der imødekommer den identificerede løsning, kaldes ”skolens ønskede løsning”. Følgende prissatte
elementer er oplyst som håndværkerudgifter medregnet byggeplads, vinterforanstaltninger, uforudsete udgifter,
indeksregulering samt rådgivning:

 

a)      billedkunst flyttes fra Europahuset til Nordens Hus, hvor de primære brugere er, og de ledige arealer på 1. sal i
Europahuset indrettes til lærerforberedelse for at imødekomme det kommende behov fra op mod 50% flere medarbejdere.
Skolen vurderer, at placeringen af billedkunst på 1.sal i Europahuset, i løsningen præsenteret  i ”løsning tilpasset
økonomi” er uhensigtsmæssig, og at det vil være svært at ændre på et senere tidspunkt. Forvaltningen ønsker at præcisere,
at for at få plads til 2. klasserne på 1. sal i Danmarkshuset har det været nødvendigt at nedlægge to mødelokaler samt areal
til personale, der ikke er kompenseret for andre steder. Tilvalget understøtter behov for medarbejderzoner til fremtidens
kapacitetsbehov samt en mere hensigtsmæssig placering af faglokale. Beløbet udgør 6.030.000 kr.
 

b)      en udvidelse af arealet til HFO1 ved at bygge et klasseværelse oven på de to 0. klasselokaler og flytte den sidste 0.
klasse derop. Tilvalget understøtter behov for egen HFO-base og tidlig HFO-kapacitet. Beløbet udgør 3.935.000 kr.
 

c)      udvidelse af etagedæk på 1.sal over køkken i HFO i Danmarkshuset. Tilvalget understøtter behov for egen HFO-
base og tidlig HFO-kapacitet. Beløbet udgør 603.000 kr.
 

d)      klubben (HFO2) gennemgår mindre indvendige ombygninger, så f.eks. det lille køkkenalrum får plads til flere børn.
Skolens ønske om at udbygge klubben til en forventet 50% medlemstilgang er ikke prissat. Tilvalget understøtter behov
for egen HFO-base. Beløbet udgør 377.000 kr.
 

e)      eksisterende danserum ombygges til musiklokale, idet en 3-sporet skole normalt har to musiklokaler, hvor skolen i
dag har et. Tilvalget understøtter behov for tilstrækkelig kapacitet - faglokaler. Beløbet udgør 377.000 kr.
 

f)       flere parkeringspladser til medarbejdere og forældre. Når skolens kapacitet udvides med 50% bliver det svært at få
plads. Tilvalget understøtter behov for parkeringspladser og generel logistik på og omkring parkerings areal. Beløbet
udgør 1.508.000 kr.
 

g)      mere areal til sport for at imødekomme behov til en 3- sporet skole. Tilvalget understøtter behov for uderum til leg.
Beløbet udgør 1.508.000 kr.
 

Tidsplan

Ibrugtagningsdatoen i det fremlagte udkast til tidsplanen afviger med et år fra tidsplanen i det oprindelige anlægsønske;
fra sommeren 2025 til sommeren 2026. Da forvaltningen både skal om- og tilbygge skolen, forventer forvaltningen, at
byggeriet kan planlægges, så kapaciteten løbende vil blive øget og rumme flere og flere børn i takt med prognosen.

 

Opsamling af høringssvar

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra Sophienborgskolens skolebestyrelse og MED-udvalg (se bilag 2 og 3). Her
følger en opsummering af pointerne i høringssvarene.

 

Sophienborgskolens skolebestyrelse



Forslaget skaber umiddelbart kun plads til flere elever og tager ikke højde for intentionerne ift. at skabe stærke
fællesskaber, herunder plads til mellemformer.
Stort set alle skolens foreslåede supplerende løsninger er enten udeladt eller beskåret af budgethensyn. Det stiller
skolen i en vanskelig situation ift. en udvidelse med 50%.
Nordens Hus bør indrettes med et nyt lokale til billedkunst for at frigøre et lokale i Europahuset, der fx kan
anvendes til medarbejderforberedelse, holddeling eller mellemformer.
Danmarkshuset ønskes indrettet med en eksisterende hems til klasselokale for en 0. klasse. Det vil frigøre et
eksisterende lokale til HFO, som i dag ikke råder over egne lokaler.
Planløsningen understøtter ikke det øgede elevtal i klubben. Dette bør genbesøges.
Elevtallet har foreløbig ikke udvist den vækst, som prognoserne har vist. Den samlede ombygning bør foretages i to
faser, så en del af investeringen kan afholdes i senere budgetår.

 

Sophienborgskolens MED-udvalg

Nordens Hus skal bygges først for at sikre gode vilkår for undervisning, elever og medarbejdere.
Billedkunst bør/skal placeres i Nordens Hus. Dette er for at placere det tæt på de elever, der primært har faget og for
at frigøre et lokale til holddeling, specialundervisning mv.
Programmet Stærke fællesskaber bør spille en større rolle ift. byggeriets omfang og udtryk.
Skolens ønskede placering af en 0. klasse på førstesalen i Danmarkshuset bør bibeholdes.
Som minimum bør skolens ønskede forslag implementeres. Det er allerede reduceret en del i forhold til det
oprindeligt ønskede i processen med arkitekterne.
Indgangspartiet bør gentænkes, hvor der tages højde for det stigende børnetal herunder garderobefaciliteter for
indskoling og HFO.
I Danmarkshuset bør personalet i højere grad tilgodeses med lokaler til forberedelse, pause, møder og
kontorfaciliteter.
Der bør indtænkes en udvidelse af klubbens fysiske rammer i det overordnede projekt.
Der bør etableres et udendørs legeområde/legeplads, hvor pavillonerne bliver etableret. Når skolen er fuldt
udbygget, bør legområdet/legepladsen udbygges som et helt nyt legeområde.
Sophienborgskolen ønsker fortsat at være borgernes førstevalg og en attraktiv arbejdsplads.
Kvalitet, lys og luft skal i fokus.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat rådighedsbeløb på XA-0000030149, skolekapacitet i Vest, på 191.214.000 kroner. Heraf
udgør 65.607.000 kr. budgettet til Sophienborgskolen.

 

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra
kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i Budget 2023-2026
via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan jf. bilag. I bilaget er markeret en vurdering af hvilke
anlæg, der kan fravælges. Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget drøftede sagen og bakker op om, at løsningerne, udover at øge kapaciteten, skal understøtte principperne i
politikken Fælles Børn – Fælles Ansvar og det videre arbejde med at udvikle stærke fællesskaber i almenmiljøet med
plads til forskellighed, herunder muligheder for at arbejde med mellemformer og inkluderende læringsmiljøer.

 

Udvalget tilslutter sig desuden skolernes høringssvar, herunder betydningen af klasselokalernes størrelse og bemærker, at
de fysiske rammer også influere på skolernes muligheder for at fastholde og rekrutterer medarbejdere. Desuden bemærker
udvalget, at der skal tages højde for den generelle prisstigning ift. alle byggesager.

 



Udvalget beder om, at se beregninger på et yderligere scenarier frem mod økonomiudvalgets møde:

- Sophienborgskolen: beregning på scenarie hvor udbygningen af 2. årgang udskydes. 

 

Udvalget anbefaler, at skolerne bliver inddraget i en evt. efterfølgende prioritering af løsninger.

Bilag

Høringssvar fra Sophienborgskolens skolebestyrelse

Høringssvar fra Sophienborgskolens MED-udvalg

10.02.23 - SAMLET_Præsentation - Politisk behandling

Anlægsplan 2023-2026 marts - oplæg til prioritering



Punkt 4: Budget 2024-2027, Børn, Familie og Ungeudvalget

22/15770

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget begynder drøftelsen til omprioriteringskatalog til budget 2024-
2027.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at alle fagudvalg, inkl. økonomiudvalget på møderne i marts begynder drøftelsen af udvalgets
forslag til omprioriteringskatalog. Forvaltningen vil på mødet indlede med en præsentation af den kommende
budgetproces samt fremhæve eventuelle særlige forhold der kan have indflydelse på budget 2024-2027. Endelig vil der
også være en gennemgang af budgetudgangspunktet. Kommunaldirektøren og direktøren for Økonomi, Digitalisering og
Velfærdsteknologi deltager i alle fagudvalgenes første budgetdrøftelser.

 

Omprioriteringskataloget, som omfatter forslag til finansiering, til businesscases, til aktivitetsudvidelser og til anlæg,
tager udgangspunkt i økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2023 om, at fagudvalgene skal udarbejde
finansieringsforslag svarende til 1,5 % af serviceudgifterne på fagudvalgenes budget i 2024, svarende til i alt 41,0 mio. kr.
Beløbene for de enkelte udvalg fremgår af vedlagte bilag.

 

Til udvalgets orientering har økonomiudvalget som en del af omprioriteringssagen besluttet, at fagudvalgenes forslag til
budgetprocessen fokuserer på:

 

forslag der kan sikre ønsket omstilling
investeringsforslag med positivt afkast i budgetperioden
forslag der er forudsætninger for implementering af ny lovgivning
forslag afledt af nye ufravigelige behov
forslag om kapacitetstilpasning
forslag der opdaterer tidligere budgetforslag, som er nødvendige for indeværende budgetperiode
færre anlægsønsker fra fagudvalgene
undersøge om der i anlægsplanen er eksisterende projekter der kan undværes eller udskydes
forslag inden for digitalisering og velfærdsteknologi

 

Økonomiudvalget bemærkede, at Natur, Miljø og Klimaudvalget den 10. oktober besluttede at bede om en sag til udvalget
og økonomiudvalget, som anviser forskellige muligheder for, hvordan klimakonsekvenser kan synliggøres i
budgetforslag.

 

Processen er, at fagudvalgene på de kommende møder i april og maj drøfter forslag, der kan indgå i
omprioriteringskataloget, som forvaltningen kvalificerer til de kommende udvalgsmøder. Forslagene til omprioritering
skal indgå som en del af udvalgenes budgetindstilling til økonomiudvalget og byrådet på mødet i juni måned 2023.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.



Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen.

 

Bilag

Oversigt over forskellige omprioriteringsprocenter



Punkt 5: Nøgletal til Børn, Familie og Ungeudvalget

23/2402

Indstilling

Direktionen indstiller at Børn, Familie og Ungeudvalget drøfter nøgletallene som led i forberedelse af budget 2024-2027.

Sagsfremstilling

Direktionen har i januar drøftet proces for forberedelse af budget 2024 og har i den forbindelse besluttet at fagudvalgene
præsenteres for budgetrelevante nøgletal. Nøgletallenes formål er at understøtte fagudvalgenes drøftelse af emner og
områder til kommende omprioriteringsforslag til budget 2024.

 

Dagtilbud Børn har i bilag 1 vist ECO-nøgletal for de seneste tre regnskabsår samt normeringstal fra statistikbanken i
Danmarks Statistik.

 

Skoleområdet har i bilag 2 vist ECO-nøgletal for de seneste tre regnskabsår for folkeskoler, specialskoler og andel
privatskoleelever.

 

Familier og Sundhed har i bilag 3 ligeledes vist ECO-nøgletal med regnskabstal samt oversigt over antal anbringelser for
de seneste tre regnskabsår.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget udskød sagen til april 2023.

Bilag

BFU bilag 1 - dagtilbud

BFU bilag 2 - skoleområdet

BFU bilag 3 - Familier og Sundhed



Punkt 6: Relationelt brobyggerteam

23/2353

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget at:

1. tage forvaltningens orientering om ungdomsskolens arbejde med at opbygge et relationelt brobyggerteam fra
budget 2023-26 til efterretning

2. beslutte om forvaltningen skal udarbejde et aktivitetsudvidelsesforslag til Budget 2024-2027 om et relationelt
brobyggerteam.

Sagsfremstilling

I budget for 2023-26 har byrådet afsat 400.000 kr. i 2023 til en indledende indsats med at opbygge et relationelt
brobyggeteam. Af budget 2023-26 fremgår: ”Vi ved, at mange unge er ramt af ensomhed og mistrivsel, og nogle unge kan
skabe utryghed i det offentlige rum. Desværre har vi endnu ikke penge til at supplere den forebyggende og
tryghedsskabende indsats med et fuldt team af brobyggere, vi giver indledningsvist støtte til, at ungdomsskolen kan
arbejde med at opbygge et relationelt brobyggerteam, og BFU skal arbejde videre med ønsket om at styrke denne
indledende indsats inden for udvalgets ramme.”

 

På nuværende tidspunkt arbejder professionelle og frivillige i Hillerød på forskellig vis med enkelte unge og
ungegrupperingers bekymrende adfærd i fritiden. Med de ekstra midler i 2023 supplerer Ungdomsskolen de eksisterende
ungeindsatser med en koordinerende brobyggerfunktion, der arbejder matrikelløst med udgangspunkt i, hvor unge i
udsatte positioner opholder sig og samles i bekymrende fællesskaber. Formålet er at hjælpe de unge til at blive en del af
positive fællesskaber i fritiden som fx ungdomsklub, ungdomsskoleaktiviteter, Street Lab eller foreningsaktiviteter.

 

En styrket koordinerende ungeindsats 

Den styrkede, koordinerende ungeindsats består af følgende dele:

 

Øget koordineret samarbejde mellem professionelle og frivillige på Hillerød Ungdomsskole og ungdomsklubber,
Klub Vest, Huset på Grønnevang Skole, skoler, Hillerød Bibliotekerne, Streetlab, Familier og Sundhed samt Basen
om unge med risikoadfærd.
Opfølgende, pædagogisk arbejde med de unge, der hvor de samles efter skole i hverdage, weekender og ferier.
 

Det øgede koordinerede samarbejde sker bl.a. med udgangspunkt i de samarbejdsfora, der i forvejen findes i Hillerød
Kommune, herunder i regi af møder under Retsplejelovens § 115, hvor SSP/ Basen er ansvarlig for koordineringen. § 115
møder gør det muligt at udveksle oplysninger på tværs af myndigheder i forbindelse med det kriminalitetsforebyggende
samarbejde mellem politiet og kommunen om enkelte unge og grupper af unge, hvor der er brug for et øget tværfagligt og
tværorganisatorisk samarbejde om koordinerede indsatser.

 

§115 samarbejdet suppleres med en følgegruppe for udviklingen af det relationelle, brobyggende arbejde, hvor der er
repræsentanter fra Hillerød Ungdomsskole og ungdomsklubber, Klub Vest, Huset på Grønnevang Skole, skoler, Hillerød
Bibliotekerne, Streetlab, Familier og Sundhed samt Basen. Formålet med denne følgegruppe er at sikre en styrket,
forebyggende ungeindsats, hvor brobyggerfunktionen samarbejder med de relevante aktører omkring unge med
risikoadfærd med henblik på, at der bygges bro mellem de unge og klubber, foreninger, Basen samt øvrige tilbud til de
unge. Fokus er på at hjælpe unge med risikoadfærd til at blive en del af positive fællesskaber. 

 



Med brobyggerfunktionen kan det opfølgende, pædagogiske arbejde med de unge med risikoadfærd foregå både inden for
og uden for ungdomsklubber, skoler, foreninger mm. Brobyggerfunktionen opsøger de unge, der hvor de opholder sig på
eftermiddage, aftener, weekender og i ferierne. Brobyggeren skaber kontakt, opbygger relationer og guider de unge til
hjælp og positive fællesskaber.

 

Det er ønsket, at der over tid opbygges et relationelt brobyggerteam, men i 2023 påbegyndes det relationelle pædagogiske
arbejde med én opsøgende brobygger, som opbygger relationer til grupper af unge i fritiden, og samtidig forbinder og
styrker samarbejdet mellem de professionelle og frivillige aktører omkring de unge. Såfremt der ikke prioriteres midler i
budget 2024-2027 til at fortsætte og udvide et relationelt brobyggerteam, vil de professionelle og frivillige aktører i
Hillerød fortsætte det koordinerende samarbejde omkring de unge på det niveau, man ar gjort indtil tilskuddet til
brobyggerfunktionen. Viden om de unge fra brobyggerfunktionen i 2023 vil blive delt med de relevante aktører.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget tog indstillingen punkt 1 til efterretningen og beder forvaltningen udarbejde et aktivitetsudvidelsesforslag til
Budget 2024-2027 om et relationelt brobyggerteam.



Punkt 7: Kapacitet på Skolen ved Skoven

23/1868

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Børn, Familie og Ungeudvalget godkender, at forvaltningen udarbejder et anlægsønske til budget 2024-27 om en
midlertidig løsning på Skolen ved Skovens kapacitetsudfordringer fx med pavilloner.

2. Forvaltningen arbejder videre med at fremlægge et forslag til en fremtidssikret løsning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Sagen fremlægges med henblik på at beskrive kapacitetsudfordringerne på Skolen ved Skoven og på den baggrund
indstille, at der udarbejdes et anlægsønske til budget 2024-27 om en midlertidig kapacitetsløsning fx med pavilloner, som
en midlertidig løsning på skolens kapacitetsudfordringer.

 

Skolen ved Skoven er en specialskole for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder og / eller multiple
funktionsnedsættelser. Skolen modtager elever fra Hillerød og andre kommuner og er takstfinansieret.

 

Kapacitetsbehov

Skolen har over de seneste år oplevet, at skolens kapacitet ikke opfylder behovet for pladser. I skoleåret 2021-22 var der
indskrevet 84 elever og i indeværende skoleår er der indskrevet 92 elever (merindskrivning på 10 elever), og af de 92
elever er 40 elever bosiddende i Hillerød Kommune. Den maksimale kapacitet i skolens egne lokaler afhænger af de
indskrevne elevers behov, som igen afspejler sig i en konkret gruppe-/klasseinddeling. Med den nuværende elevgruppe og
inddeling i klasser er den maksimale kapacitet i skolens egne lokaler 85 elever.

I dette skoleår låner Skolen ved Skoven basis- og gruppelokaler på Grønnevang Skole, og dette er ikke en varig løsning.
For skoleåret 2023/24 er der/bliver der visiteret 7 nye elever ind på specialskolen (medens ca. 9 elever forlader skolen i
sommeren 2023), og det vil betyde, at Skolen ved Skoven i skoleåret 2023/24 fortsat skal låne basis- og gruppelokaler på
Grønnevang Skole. Løsningen er ikke varig, dels fordi Grønnevang Skole har brug for lokalerne og dels fordi lokalerne
ligger i en anden bygning og dermed ikke hænger sammen med Skolen ved Skoven.

 

Fremtidssikret løsning

På sigt er der brug for at finde en permanent løsning på skolens manglende kapacitet og forvaltningen vil i den kommende
tid arbejde videre på at afdække:

En nærmere beskrivelse af kapacitetsbehovet på Skolen ved Skoven.
Regler i regi af kommunekontaktrådet (KKR) vedr. kapacitetsudvidelse af en skole, der modtager elever fra en
række samarbejdskommuner.
Brugerkommunernes forventede behov for pladser i et tiårigt perspektiv, i det omfang det er muligt at få disse
oplysninger.

 

Forvaltningen vil i oktober 2023 lægge en sag frem til Børn, Familie og Ungeudvalget med en nærmere beskrivelse af
kapacitetsbehov på Skolen ved Skoven, brugerkommunernes behov for pladser samt KKR-regler, der kan danne baggrund
for at træffe beslutning om et anlægsønske frem mod budget 2025-28.

Retsgrundlag



Folkeskoleloven § 20, stk. 2 fastlægger kommunens forpligtelse til at yde specialundervisning til børn med behov for det i
egne eller andre tilbud.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen.

 



Punkt 8: Styrket indsats for skole-virksomhedssamarbejde

22/10979

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at indstille til økonomiudvalget at godkende forvaltningens
oplæg til udmøntning af en styrket indsats for skole-virksomhedssamarbejde fra budget 2023-26.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budget for 2023-26 har byrådet afsat 75.000 kr. i 2023 og 220.000 kr. fra 2024 og frem til en styrket indsats for skole-
virksomhedssamarbejde. Af budget 2023-26 fremgår: ”Vi vil styrke samarbejdet mellem folkeskolen og lokale
virksomheder. Skole- virksomhedssamarbejde bidrager til elevernes læring ved at gøre undervisningen mere orienteret
mod det, den kan anvendes til, og dermed skabe tættere sammenhæng mellem teori og praksis. Vi har erfaringer med
skole- virksomhedssamarbejde, og med det nye initiativ vil vi arbejde med skole-virksomhedspartnerskaber, herunder
særlige erhvervspraktikker og vil hjælpe med at formidle fritidsjob til de elever, der er parate til andre aktiviteter end en
formel uddannelse”.

 

Prioriterede nye indsatser

Forvaltningen foreslår at effektuere dette arbejde med nedenstående indsatser:

 

1. Skole-virksomhedspartnerskaber under Hillerød Kommunes åben skole-partnerskaber, hvor alle elever fra
specifikke årgange oplever et tæt samarbejde mellem skole og virksomhed.

2. Særligt tilrettelagte erhvervspraktikker for elever, der kan profitere særligt af at supplere skolen med praktik i en
virksomhed.

3. Fritidsjobindsats for unge i udsatte positioner, der af sociale, fysiske eller psykiske årsager kan være i risiko for at
bevæge sig væk fra uddannelse og senere beskæftigelse

 

Skole-virksomhedspartnerskaber som en del af åben skole-partnerskaber

Åben skole er et prioriteret indsatsområde i Hillerød Kommune som led i at skabe en varieret og praksisfaglig skoledag
for alle elever med fokus på skole-virksomhedspartnerskaber for at styrke eleverne i at kunne forestille sig
arbejdslivet/karrieremuligheder og vælge uddannelse.

 

Forvaltningen anbefaler at bygge videre på de gode erfaringer, der allerede er gjort i forhold til skole-
virksomhedssamarbejde i forbindelse med åben skole-partnerskaber. Det betyder konkret at fortsætte samarbejde med
virksomheder i fælles kommunale åben skole-forløb. De skole-virksomhedspartnerskaber, der allerede er en del af åben
skole i Hillerød Kommune er:

Hillerødmesterskaberne i markedsføring som tilbud til 5. klasser med reklameopgaver for lokale butikker
Byg dit hospital for alle 6. klasser på besøgscenteret på byggegrunden for Nyt Hospital Nordsjælland i et
partnerskab med bl.a. U/NORD, SOSU-H, NCC og Nyt Hospital Nordsjælland
CRAFT for alle 7. klasser på Ungdomsskolen med praksisnære opgaver fra skiftende lokale virksomheder
Rent vand for alle 8. klasser på Hillerød Forsyning med praksisfaglige opgaver
Hillerød skaber innovation som tilbud til 8. klasser med praksisnære opgaver fra skiftende lokale virksomheder

 

Fra skoleåret 2023/2024 suppleres med nedenstående skole-virksomhedspartnerskaber:



Kloge hænder for alle 7. klasser med praksisfaglige virksomhedsbesøg på lokale virksomheder. Forløbet er afprøvet
på 2 skoler i skoleåret 2022/2023 på 4 lokale virksomheder. Men udvides til minimum 10 lokale virksomheder fra
skoleåret 2023/24. Læs mere om indeværende skoleårs virksomheder og cases i Kloge Hænder på
https://www.nvhus.dk/undervisning/kloge-haender/hilleroed/.
Scienceday, et tilbud for elever på 4-10. årgang, hvor man kan komme ud på en lokal virksomhed med fokus på
naturvidenskab og teknologi og møde rollemodeller og deltage aktivt i praksisfaglige workshops.
Udvikling af lokale partnerskaber mellem skoler og virksomheder med hjælp fra forvaltningen.

 

Særligt tilrettelagte erhvervspraktikker

Elever kan efter afslutning af 7. klasse, efter aftale mellem forældre og skole, helt eller delvist opfylde
undervisningspligten ved at deltage i særligt tilrettelagte forløb i erhvervsmæssig uddannelse jf. folkeskolelovens paragraf
9. stykke 4. Disse forløb indeholder både undervisning og ulønnet praktik på lokale virksomheder for at afklare elevernes
uddannelsesvalg. Denne mulighed kan være særligt hensigtsmæssig for elever, der er vurderet parat til andre
uddannelsesaktiviteter end de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, idet de hjælper eleverne til at træffe et
begrundet valg på baggrund af erfaret praksis. Forløbene er ressourcekrævende at forberede og gennemføre, men kan
have stor værdi for elever, der ikke er motiverede for at gå i skole. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUH) og
Hillerød uddannelses- og vejledningscenter (HUV) samarbejder fra skoleåret 2023/24 med skoler og lokale virksomheder
om at få flere unge i relevante praktikker.

 

Fritidsjob for unge i udsatte positioner

Et fritidsjob er en god start på et fremtidigt arbejdsliv, og kan styrke motivationen i skole og uddannelse. Unge i udsatte
positioner har dog ikke altid netværket til at skaffe et fritidsjob, og har også brug for en hånd i ryggen til at finde vej ind
på arbejdsmarkedet. HUV vil formidle fritidsjob på lokale virksomheder til unge, som har svært ved selv at finde et
fritidsjob/studiejob grundet manglende netværk m.v. HUV har opnået erfaringer i forhold til at arbejde målrettet med
fritidsjob, bl.a. via deltagelse i Projekt Bånd og Broer, og disse erfaringer vil indgå i arbejdet.

 

Samarbejde med C4

For at kvalificere ovenstående indsatser og understøtte dialogen med lokale virksomheder samarbejder skoleafdelingen,
HUV og UUH med C4. Intentionen er at skabe forpligtende skole-virksomhedspartnerskaber, særligt tilrettelagte
praktikker og fritidsjob. Derudover vil parterne være åbne for andre mulige samarbejdsområder, der kan gavne elevernes
praksisfaglighed og hjælpe dem til at træffe uddannelses- og karrierevalg.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

 

https://www.nvhus.dk/undervisning/kloge-haender/hilleroed/


Punkt 9: Oplæg til en justeret ledelsesstruktur i HFO'erne - inden høring

21/14947

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget:

1. drøfter og godkender forslaget til en justeret ledelsesstruktur for Hillerød Fritidsordninger på skolerne (HFO’erne)
og

2. sender oplægget i høring i skolebestyrelser, MED-udvalg, og faglige organisationer inden den endelige politiske
behandling i august 2023.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Den nuværende ledelsestruktur i Hillerød Fritidsordninger på skolerne (HFO’erne) er politisk vedtaget, og derfor skal en
evt. ændring godkendes politisk.

Ledere og medarbejdere i HFO'erne har i de senere år oplevet behov for ændringer i ledelsesstrukturen og har efterspurgt
praktisk og faglig ledelse tæt på personale og børn på alle matrikler.

Formålet med en justering af ledelsesstrukturen i HFO'erne er at sikre en effektiv ledelse fastlagt ud fra lokale forhold.

 

Den nuværende ledelsesstruktur

Den nuværende ledelsesstruktur blev politisk godkendt i 2015 og omfatter en erstatning af de daværende SFO’er og
fritidsklubber med en HFO i hvert skoledistrikt. Hvert distrikt har en HFO-leder, og en eller flere pædagoger med
ledelsesfunktioner i afdelingerne.

Bilag 1 indeholder en opsummering af tidligere behandlinger af ledelsesstrukturen for HFO’erne.

 

Timetallet til ledelsesopgaver i HFO-afdelingerne er politisk fastsat for hver skole og indgår i budgettildelingen til
HFO'erne.

Bilag 2 indeholder et overblik over timetallet til ledelsesopgaver i HFO-afdelinger og baggrunden for tildelingen.

 

Pædagoger med ledelsesfunktioner

Pædagoger med ledelsesfunktioner står i praksis over for udfordringer i deres daglige ledelse, da de mangler formelle
instruktionsbeføjelser. Dette fører til uheldige situationer i dagligdagen, når pædagoger er nødt til at træffe
ledelsesbeslutninger i HFO-lederens fravær. En sådan dagligdags ledelsesbeslutning kan fx dreje sig om, at en kollega
skal blive en time længere ved sygdom, eller en faglig vurdering af og beslutning i en konkret situation. Erfaringer fra
ledere og medarbejdere på HFO’erne viser, at der er behov for mere praktisk og faglig ledelse, samt koordinering tæt på
personale og børn. Herunder også i HFO’en hovedafdeling.

 

En løsning som giver instruktionsbeføjelse

Personaleafdelingen og Skoleafdelingen har drøftet en løsning, der kan sikre personale med mulighed for at træffe daglige
ledelsesbeslutninger. Løsningen er ligeledes vendt med BUPL Nordsjælland. Der er enighed om en overenskomstmæssigt
indplacering af koordinatorer så de får instruktionsbeføjelse uden at tælle med som ledere. Denne ændring vil
forvaltningen finde inden for det eksisterende HFO-budget.

 



Forslag til en justeret ressourcefordeling med virkning fra januar 2024

I Hillerød Kommune søger vi at sikre en god og effektiv ledelsesstruktur på skoleområdet, der kan støtte lederes,
medarbejderes, forældres og børns behov.

 

Antallet af indmeldte børn og medarbejdere har indflydelse på opgaver såsom skemalægning, vikardækning, koordinering
af pædagogernes timer og samarbejde med forældre om børns behov.

 

En lille afdeling kræver typisk mere ledelse og koordinering end forventet ud fra antallet af indmeldte børn. Balancen
mellem hensynet til afdelinger og indmeldte børn er ikke entydigt at fastslå, og en enkel fordeling af ressourcer efter
antallet af indmeldte børn i en kommune med små afdelinger er ikke bæredygtig. Ledelsen på alle syv distriktsskoler
ønsker at kunne disponere over tid til teamkoordinatorerne via budgettet, da behovet for ledelse og koordinering kan
ændre sig.

 

Derfor foreslår forvaltningen en model for en justeret ressourcefordeling, der tager højde for både antallet af afdelinger og
antallet af indmeldte børn. Fordelingen vægter afdelingerne med 3/4 og antallet af indmeldte børn med 1/4. Det nærmere
indhold i den justerede ressourcefordeling er:

 

Alle afdelinger indgår: Alle 19 afdelinger vil indgå i fordelingen, uanset størrelse og om de indgår i dag eller ej.
Erfaringen har vist, at der er brug for koordinerende opgaver på alle afdelinger.
 
Antallet af indmeldte børn: Resourcetildelingen vil være baseret på antallet af indmeldte børn pr. september 2022
for både HFO1 og HFO2. Skoleafdelingen anbefaler, at ressourcefordelingen bliver opdateret en gang årligt for at
sikre, at den altid afspejler den aktuelle situation.
 
Se bilag 3 for forslaget til en justeret ressourcefordeling til teamkoordinatorer.

 

Man kan argumentere for, at ressourcetildelingen til teamkoordinatorerne bør vægte mere end 1/4 baseret på antallet af
indmeldte børn. Skoleafdelingen vurderer dog, at en sådan fordeling ville blive for svær at lede og drive for de små HFO-
afdelinger, da Hillerød Kommune har et decentralt skolevæsen med hensyn til de små afdelinger og deres HFO’er. Derfor
vægter vi i denne justerede ressourcefordeling med 3/4 på antallet af afdelinger for at sikre, at både de små og store
afdelinger får den nødvendige ledelse og koordinering.

 

Forvaltningen anbefaler, at den justerede ressourcetildeling implementeres fra januar 2024.

Hvis den justerede ressourcetildeling bliver politisk godkendt, vil Skoleafdelingens ledelse sikre en gradvis indfasning i
2024 og 2025 ved:

 

At tilføre budget svarende til 207 timer til Grønnevang Skoles HFO fra HFO-områdepuljen
At tilføre budget svarende til 859 timer til Hanebjerg Skoles HFO fra HFO-områdepuljen

 

Det betyder, at de to HFO’er, der vil få mindre ressource til teamkoordinatorer med den justerede model end med den
nuværende model, får tid til at indrette sig, og at der i årene 2024 og 2025 vil være ca. 100.000 kr. i områdepuljen til bl.a.
støtte til ”24-timer-du-aldrig-glemmer”

 

Høring



Oplægget til en justeret model til fordeling af ressourcer til pædagoger med ledelsesfunktioner (snart teamkoordinatorer) i
HFO’erne skal sendes i høring i skolebestyrelserne inden endelig politisk behandling i august 2023. Ud fra Hillerød
Kommunes praksis på området anbefaler forvaltningen desuden at sende i høring i MED-udvalgene på skolerne samt
relevante faglige organisationer.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen.

 

Bilag

Bilag 1 - Opsummering af tidligere behandlinger af ledelsesstrukturen for HFO’erne

Bilag 2 - Overblik over timetallet til ledelsesopgaver i HFO-afdelinger

Bilag 3 - Forslag til en justeret ressourcefordeling til teamkoordinatorer

Bilag 4 - Udkast til høringsbrev



Punkt 10: Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

22/782

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget samt Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til
økonomiudvalget og byrådet at godkende forslaget til sagsbehandlingsfrister for udvalgenes område.

Sagsfremstilling

Kommunen skal, jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, fastsætte frister på det sociale område for hvor lang tid, der må gå,
fra en borger søger om hjælp, til afgørelsen skal være truffet.

 

Byrådet har den 27. april 2022 besluttet, at sagsbehandlingsfrister skal revideres hvert andet år.

 

De nuværende sagsbehandlingsfrister er godkendt af byrådet den 22. juni 2022. Hillerød Kommune har efterfølgende i
december 2022 modtaget en henvendelse fra en borgergruppe, der har gjort opmærksom på, at der fortsat er bestemmelser
på det sociale område, hvor kommunen ikke har fastsat de lovpligtige sagsbehandlingsfrister.

 

Som kommune har vi pligt til løbende at fastsætte sagsbehandlingsfristerne, såfremt vi bliver opmærksomme på
bestemmelser, hvor vi som kommune ikke har fastsat de lovpligtige sagsbehandlingsfrister.

 

Ankestyrelsen har i februar og november 2022 anmodet byrådet om udtalelser vedrørende kommunens
sagsbehandlingsfrister. Efterfølgende har Ankestyrelsen meddelt kommunen, at de i forhold til henvendelsen fra februar
ikke rejser en tilsynssag. I forhold til Ankestyrelsens henvendelse fra november, der omhandler sagsbehandlingsfrister på
beskæftigelsesområdet, er der endnu ikke modtaget en tilbagemelding på kommunens udtalelse, som byrådet godkendte
den 22. februar 2023.

 

Forvaltningen har nu gennemgået henvendelsen fra borgergruppen og kan konstatere, at der på nogle lovområder ikke er
fastsat de lovpligtige sagsbehandlingsfrister for de bestemmelser, der fremgår af bilag 1.

 

I forhold til borgergruppens henvendelse er der også en række bestemmelser, hvor forvaltningen ikke er enig i, at der skal
fastsættes sagsbehandlingsfrister. Begrundelsen for dette fremgår af bilag 2, som omfatter alle de lov og bestemmelser,
hvor der efter borgergruppens opfattelse fortsat mangler sagsbehandlingsfrister. Begrundelsen for at der ikke skal
fastsættes sagsbehandlingsfrister for disse paragrafområder skyldes, at der ikke er tale om ansøgninger. Der er typisk tale
om fastsættelse af serviceniveau, procesbeskrivelser eller lovfastsatte frister.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) § 3, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.



 

Udvalget beder forvaltningen om at undersøge, hvorvidt det er muligt at præcisere teksten for aflastning og afløsning på
voksenområdet, jf. servicelovens § 84 stk. 1 og 2, så det fremstår mere tydeligt, at der er tale om forskellige målgrupper.

Udvalget beder også om, at forvaltningen undersøger muligheden for at tydeliggøre anvendelsen af tro- og
loveerklæringer på § 111 (hjælpemidler), §112 (forbrugsgoder) og §113(biler).

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget har forinden mødet modtaget en henvendelse fra borgergruppen Forældre til børn med handicap i Hillerød
Kommune – 180 familier, med spørgsmål til sagen. Udvalget genoptager behandlingen af sagen på udvalgets møde i april
2023.

 

Udvalget beder forvaltningen om at gå i dialog med borgergruppen.  

Bilag

Bilag 2 - gennemgang af henvendelsen fra borgergruppen

Bilag 1. nye sagsbehandlingsfrister



Punkt 11: Strategisk kompetenceudvikling på skoleområdet i skoleåret
2023/24

18/6285

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen

Formålet med sagen er at orientere Børn, Familie og Ungeudvalget om den strategiske kompetenceudviklingsplan for
skoleåret 2023/24 (se bilag 1). Partsudvalget Dialogforum for skoleudvikling har været med til kvalificere og give input
til planen og bidrager desuden til forankring og opfølgning.

 

Fokusområder, pejlemærker og indsatser i skoleåret 2023/24

Kompetenceudviklingsindsatserne skal understøtte Fælles Børn Fælles Ansvar, skolepolitikken og øvrige strategiske
indsatser, herunder:

programmet Stærke fællesskaber
handleplanerne for sprog og læsning og matematik
strategi for læring og digitalisering.

 

Den strategiske kompetenceudviklingsplan er struktureret omkring skolepolitikken tre indsatsområder:

 

1. Stærke fællesskaber med plads til forskellighed

Med dette indsatsområde ønsker skolevæsenet at arbejde med følgende pejlemærker:

Undervisningen bærer præg af et fokus på elevernes læringsudvikling, elev-til-elev læring og deltagelsesmuligheder
for alle.
Læringsmiljøet bærer præg af motivation, tryghed, tydelighed, høje forventninger og gode arbejdsvaner.
Lærere og pædagogisk personale har fokus på at opbygge gode relationer til og mellem eleverne.
Elever modtager undervisning i eller så tæt på klassefællesskabet som muligt.
Fritidspædagogikken understøtter stærke fællesskaber med plads til forskellighed.
Skoleledelsen har fokus på elevernes læringsudvikling, trivsel, dannelse og det professionelle samarbejde herom.

 

For at understøtte dette bliver der iværksat kompetenceudviklingsindsatser inden for følgende områder:

Læringsdag 2023
Elevernes personlige og sociale kompetencer samt mentale sundhed
Struktureret elevsamarbejde
Systematisk undervisning med to voksne (kaldet co-teaching)
Mellemformer (undervisningstilbud og organiseringer i den almene undervisning, hvor der anvendes
specialpædagogiske tilgange)
Temaeftermiddage for børnehaveklasseledere
Inkluderende og almen fritidspædagogik i HFO
Lederudvikling ift. programmet Stærke fællesskaber
Sproglig udvikling – forankring af handleplan
Matematik – forankring af handleplan
Kompetencedækning i fagene



Diplomuddannelse i ledelse og talent for ledelse

 

2. Variation og praksisfaglighed

Praksisfaglighed betyder, at skolen skal rumme mere undervisning i de praktiske fag samt være mere
anvendelsesorienteret og erhvervsrettet.

Med dette indsatsområde ønsker skolevæsenet at arbejde med følgende pejlemærker:

Praksisfaglighed er en del af undervisningen og den pædagogiske praksis.
Der bliver gennemført åben skole-forløb på alle årgange.
Udeskole bliver integreret som et supplement til undervisning i klasselokalet.
Bevægelse er en del af skoledagen.
Eleverne støttes i at blive uddannelsesparate.
Elevernes digitale kompetencer bliver styrket gennem teknologiforståelse og digital dannelse.

 

For at understøtte dette bliver der iværksat kompetenceudviklingsindsatser inden for følgende områder:

Læring og digitalisering – forankring af strategi
Skole-virksomhedssamarbejde
Bevægelse
Udeskole

 

3. Samarbejde og videndeling

Med dette indsatsområde ønsker skolevæsenet at arbejde med følgende pejlemærker:

Pædagogisk, didaktisk og ledelsesmæssig praksis tager udgangspunkt i vidensbaserede begrundelser og
professionel dømmekraft.
Teamet samarbejder om at skabe en samstemt pædagogisk tilgang på tværs af fag i klassen.
Pædagogisk analyse bliver anvendt systematisk til at fremme forståelsen for og pege på nye handlemuligheder i
læringsmiljøet.
Vejlederes og ressourcepersoners kompetencer bliver anvendt til praksisnær kompetenceudvikling og til at
koordinere supplerende indsatser.
Videndeling og samarbejde på tværs af skolerne har fokus på at skabe konkret forbedret praksis.
Skole-hjem-samarbejdet er ressourceorienteret og inddragende.

 

For at understøtte dette bliver der iværksat kompetenceudviklingsindsatser inden for følgende områder:

Support fra det kommunale ressourceteam
Teamsamarbejde – teamet som professionelt læringsfællesskab
Pædagogisk analyse
Kvalificeret anvendelse af interne ressourcepersoner
Ledernetværk
Onboardingsforløb (det vil sige forløb for nye og nyuddannede medarbejdere med henblik på, at de kan virke i
deres funktion)
Skolesekretærer – kommunikation ift. forældre
 

I bilag 2 finder man en overordnet oversigt over målgrupperne for de specifikke indsatser.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi



Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Ressourcerne til den strategiske kompetenceudvikling kommer fra statslige og kommunale midler. I en kommuneaftale
imellem regeringen og KL er der afsat 1 mia. kroner til kompetenceudvikling af folkeskolens medarbejdere fra 2014-20.
Det er besluttet, at disse statslige midler kan anvendes frem til 2025. I 2022-2025 udgør Hillerød Kommunes andel ca. 2,3
mio. kr.

 

I ressourcetildelingsmodellen for almenundervisningen for 1. til 9. klasse, som blev godkendt af byrådet i 2019, indgår 1,5
mio. kr. til udviklingsformål. Disse midler vil altovervejende blive prioriteret til understøttelse af kompetenceudvikling.
Byrådet besluttede ekstraordinært ved budgetopfølgning 3 i 2022 at overføre 550.000 kr. fra 2022 til afholdelse af en
læringsdag i 2023.

 

Byrådet har med budget 2020-23 desuden afsat specifikke midler til at understøtte den fortsatte kapacitetsopbygning af
almenmiljøet – både i form af midler til praksisnær kompetenceudvikling og i form af midler til supportfunktioner fra det
kommunale ressourceteam. Der er afsat 3,25 mio. kr. i 2023 og 1,58 mio. kr. i 2024 til praksisnær kompetenceudvikling i
regi af programmet Stærke fællesskaber.

 

Endelig er det fortsat en forudsætning, at skolerne prioriterer egne midler til kompetenceudvikling.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget tog sagen til efterretning. 

 

Bilag

Strategisk kompetenceudviklingsplan for skoleåret 2023-24

Indsatser og målgrupper - overblik over strategisk kompetenceudviklingsplan 23-24



Punkt 12: Konvertering af understøttende undervisning i skoleåret 2023/24

20/18659

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget godkender alle skolernes ansøgninger om konvertering af
understøttende undervisning gældende for skoleåret 2023/2024.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Folkeskolelovens § 16 d giver kommunalbestyrelsen mulighed for at godkende, at skolerne konverterer understøttende
undervisning med op til to klokketimer om ugen på 4.-9. klassetrin. Dette er med henblik på, at skolerne tilrettelægger
andre aktiviteter med et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

 

Byrådet har besluttet at delegere ansvaret for godkendelse af ansøgninger om at konvertere understøttende undervisning
efter folkeskolelovens §16 d til Børn, Familie og Ungeudvalget.

 

Med denne sagsfremstilling er skolernes ansøgninger for skoleåret 2023/24 fremlagt til politisk godkendelse.

 

Vedrørende § 16 d

Den understøttende undervisning på 4.-9. klassetrin kan afkortes med op til 2 klokketimer om ugen. Dvs. den ugentlige
undervisningstid kan reduceres fra 33 timer til 31 timer på mellemtrinnet og fra 35 timer til 33 timer i udskolingen.
Frigjorte ressourcer fra konverteringen skal bruges på andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i
undervisningen. Det kan fx være:

to-voksenundervisning
undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige forudsætninger inden for det enkelte klassetrin
særlige talentforløb og turboforløb for fagligt dygtige eller fagligt svage elever
åben skole-forløb
bevægelsesaktiviteter

 

Skolerne vil som en supplerende mulighed kunne afkorte den understøttende undervisning yderligere på det klassetrin,
hvor konfirmationsforberedelsen finder sted, dvs. enten i 7. eller 8. klasse. Hvis undervisningstiden nedsættes for at skabe
plads til konfirmationsforberedelse, er skolen forpligtet på at stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed for de
elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelse. Undervisningstilbuddet skal medvirke til at styrke elevernes trivsel
samt skabe bedre forudsætninger for at indfri ambitionerne med en varieret skoledag.

 

Bestemmelsen stiller ikke krav om konkret og individuel vurdering af de enkelte klassers behov, og muligheden for
konvertering af understøttende undervisning gælder heller ikke kun i særlige tilfælde. Det er dog en forudsætning, at
aktiviteterne er til gavn for de elever, hvis skoleuge bliver afkortet.

 

Skolelederen skal årligt indhente udtalelse fra skolebestyrelsen og kan på baggrund af denne ansøge Børn, Familie og
Ungeudvalget om godkendelse til at konvertere understøttende undervisning.

 

Ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning gældende for skoleåret 2023/2024



I bilag 1-10 kan man finde skolernes ansøgninger. Ansøgningerne har opbakning fra de respektive skolebestyrelser.

 

Skolerne ønsker at konvertere understøttende undervisning som følger:

Frederiksborg Byskole: 2 klokketimer om ugen i alle klasser på 4.-9. klassetrin
Grønnevang Skole inkl. Kompetencecenter Grønnevang (KCG): 2 klokketimer om ugen i alle klasser på 4.-9.
klassetrin
Hanebjerg Skole: 1,5 klokketimer om ugen i alle klasser på 4.-9. klassetrin.
Hillerød Dagbehandlingsskole: 2 klokketimer om ugen i alle klasser på 4.-9. klassetrin
Hillerød Vest Skolen: 2 klokketimer om ugen i alle klasser på 4.-9. klassetrin
Hillerødsholmskolen: 1,5 klokketimer i alle klasser på 4. klassetrin samt 7.-9 klassetrin. 0,75 klokketimer om ugen i
alle klasser på 5.-6. klassetrin.
Kornmarkskolen: 2 klokketimer i alle klasser på 5.-9 klassetrin.
Kornmarkskolen, Kompetencecenter Vest (KCV): 2 klokketimer om ugen i alle klasser på 7.-9. klassetrin
Skolen Ved Skoven: 2 klokketimer om ugen i alle klasser på 4.-9. klassetrin
Sophienborgskolen: 2 klokketimer i alle klasser på 4.-6 klassetrin samt 8.-9 klassetrin. 1 klokketime om ugen i alle
klasser på 7. klassetrin.

 

Forvaltningen vurderer, at skolernes ansøgninger indeholder gode pædagogiske argumenter og begrundelser for, at
tiltagene vil skabe yderligere faglig støtte og mulighed for undervisningsdifferentiering. Forvaltningen anbefaler på denne
baggrund, at alle skolernes ansøgninger bliver imødekommet.

 

Aftale om forlængelse af de udvidede frihedsgrader på folkeskoleområdet i skoleåret 2023/24

Folkeskoleforligskredsen har medio februar 2023 indgået aftale om at forlænge de udvidede frihedsgrader, der giver
mulighed for at konvertere al understøttende undervisning i folkeskolen i skoleåret 2023/24 (se bilag).

Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 16 d.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen.

 

Desuden indstiller udvalget til økonomiudvalget og byrådet at godkende at delegere kompetencen til at træffe beslutning,
om at konvertere understøttende undervisning efter § 16 d i folkeskoleloven, til skoleledelsen efter inddragelse af
skolebestyrelsen. Delegationen skal gælde fra skoleåret 2023/24, og forvaltningen skal tilrette delegationsplanen og
styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen efter byrådets beslutning.

 

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Frederiksborg Byskole - ansøgning for skoleåret 2023-24

Grønnevang Skole inkl. KCG - ansøgning for skoleåret 2023-24

Hanebjerg Skole - ansøgning for skoleåret 2023-24



Hillerød Dagbehandlingsskole - ansøgning for skoleåret 2023-24

Hillerød Vest Skolen - ansøgning for skoleåret 2023-24

Hillerødsholmskolen - ansøgning for skoleåret 2023-24

Kornmarkskolen - ansøgning for skoleåret 2023-24

Kornmarkskolen afd. KCV - ansøgning for skoleåret 2023-24

Skolen Ved Skoven - ansøgning for skoleåret 2023-24

Sophienborgskolen - ansøgning for skoleåret 2023-24

Aftale om forlængelse af de udvidede frihedsgrader på folkeskoleområdet i skoleåret 2023-24 og skoler med bekymrende
kvalitet



Punkt 13: Emner for dialogmøder i 2023

21/14033

Indstilling

Direktionen indstiller at Børn, Familie og Ungeudvalget beslutter:

1. at temaet for dialogmødet med forældrebestyrelser og dagtilbudsråd i foråret 2023 bliver stærke fællesskaber i
almenmiljøet med plads til forskellighed

2. at temaet for dialogmødet med forældrebestyrelser og dagtilbudsråd i efteråret 2023 bliver kapacitet på
dagtilbudsområdet og budget 2024 – 2027.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at Børn, Familie- og Ungeudvalget træffer beslutning om temaer for årets dialogmøder
med forældrebestyrelser i dagtilbud og dagtilbudsråd.

 

Børn, Familie og Ungeudvalget afholder dialogmøde med forældrebestyrelser i dagtilbud og dagtilbudsråd hvert forår og
efterår.

 

Forældrebestyrelserne har haft mulighed for at komme med forslag til temaer for årets dialogmøder. Der er ikke
indkommet forslag.

 

Forvaltningen foreslår, at Børn, Familie- og Ungeudvalget drøfter følgende temaer:

 

Tema for dialogmøde den 24. april 2023: stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed
Tema for dialogmøde den 13. november 2023: kapacitet i dagtilbud og budget 2024 – 2027
 

Temaerne er væsentlige for området på forskellig vis, som beskrevet herunder:

 

Direktørområdet arbejder målrettet med stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed, med henblik på at
understøtte alle børns trivsel og læring, og imødegå mistrivsel.

Emnet blev drøftet på dialogmøde i efteråret 2021, og efterfølgende har der været lokale drøftelser i forældrebestyrelser
og dagtilbudsråd om, hvordan forældre kan støtte op om et stærkt fællesskab i almenmiljøet. Forvaltningen anbefaler, at
dialogen fortsætter gennem drøftelser på dialogmødet.

 

Det stigende befolkningstal har de seneste år betydet at der er åbnet flere nye dagtilbud. Når efterårets
budgetforhandlinger er afsluttet, foreligger der et aktuelt overblik over sammenhængen mellem behov for pladser og
pladser til rådighed i de forskellige lokalområder, samt over de beslutninger, der er taget for at imødegå evt.
kapacitetsmangel.

Temaet har stor betydning for den enkelte familie i hverdagen. Forvaltningen anbefaler derfor dialog om dette emne.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.



Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen.

 



Punkt 14: Datasamling 1 for skoleåret 2021/22

22/13908

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

I forbindelse med aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen har
folkeskoleforligskredsen besluttet at afskaffe kravet om kvalitetsrapporter på skoleområdet. Forvaltningen ser fortsat et
behov for at have data som grundlag for dialoger, systematisk evaluering og opfølgning, og praksis i Hillerød Kommune
har igennem en årrække været, at skolerne ikke har haft arbejdsopgaver ift. at samle data, fordi forvaltningen står for
samlingen.

Den 9. november 2022 godkendte Børn, Familie og Ungeudvalget på denne baggrund et oplæg til datasamlinger på
skoleområdet.

 

Skoleafdelingen udarbejder årligt to datasamlinger:

Datasamling 1: Faglige resultater, elevtrivsel, overgange til ungdomsuddannelse og attraktive folkeskoler (til
politisk orientering i Børn, Familie og Ungeudvalget hver år i marts)
Datasamling 2: Rekruttering og fastholdelse samt specialundervisning (til politisk orientering i Børn, Familie og
Ungeudvalget hver år i oktober)

Skoleafdelingen trækker i videst muligt omfang data i centrale databaser.

 

Datasamlingerne er et kommunalt dialog- og ledelsesredskab, der har til formål at understøtte en systematisk evaluering
og resultatopfølgning på kommunalt niveau og sammen med en række kvalitative data fungere som grundlag for lokale
dialoger og kvalitetsudvikling på skoleområdet. I det følgende vil resultaterne for datasamling 1 blive præsenteret.

 

Opsummering af resultater for skoleåret 2021/22

 

Faglige resultater – opsummering

De indberettede prøvekarakterer fra skoleåret 2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022 er baseret helt eller delvist på
ophøjede standpunktskarakterer på grund af aflysninger af folkeskolens prøver som følge af Covid-19. I skoleåret
2019/2020 er gennemsnittet baseret på standpunktskarakterer pga. aflysningen af folkeskolens prøver. I skoleårene
2020/2021 og 2021/2022 blev prøverne delvist aflyst. Der blev således kun afholdt prøver i de bundne prøver i dansk,
matematik og engelsk i 9. klasse. For de afholdte prøver blev det endvidere besluttet nationalt, at eleverne fik ophøjet
deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis standpunktskarakteren var højere end den opnåede
prøvekarakter.

Ovenstående forhold gør, at eventuelle sammenligninger med prøvekarakterer fra tidligere år skal foretages med ekstra
varsomhed.

 

Opsummering af faglige resultater fra 9. klassesprøverne:

Karaktergennemsnittet i de bundne prøver ligger på 8,4, mens landsgennemsnittet ligger på 7,8.
Karaktergennemsnittet i dansk ligger på 7,8, mens landsgennemsnittet ligger på 7,5.



Karaktergennemsnittet i matematik ligger på 8,0, mens landsgennemsnittet ligger på 7,5.
Andelen af elever med karakteren 02 eller derover i både dansk og matematik ligger på 96,4%, mens
landsgennemsnittet ligger på 96,1%.

Sprogvurderingen i børnehaveklassen viser, at flere elever har brug for en særlig indsats (som i denne sammenhæng
er den mest omfattende sproglige indsats som led i undervisningen), medens færre elever har brug for en fokuseret
sproglig indsats (som er en mindre indsats end ”særlig indsats” i denne sammenhæng).
Af 110 testede elever i foråret 2022 er 63 elever testet ordblinde.

 

Elevtrivsel – opsummering

Elevtrivslen ligger næsten på samme niveau eller marginalt lavere end landsgennemsnittet.
Det samlede elevfravær ligger på 8,9 %, mens landsgennemsnittet ligger på 7,9%. Stigningen både lokalt og
nationalt skyldes især en forøgelse af kategorien sygdom, herunder formodentlig smitte med Covid-19.

 

Overgange til ungdomsuddannelser – opsummering

95,60 % af 2020/21-årgangen er overgået til ungdomsuddannelser året efter afsluttet 9. eller 10. klasse, mens
landsgennemsnittet ligger på 89,3 %.
80,4 % af eleverne i 9. og 10. klasse søgte i 2022 ind på en gymnasial uddannelse, mens landsgennemsnittet ligger
på 71,6 %. 12,7 % af eleverne søgte ind på en erhvervsuddannelse, hvilket er et fald ift. året før, mens
landsgennemsnittet ligger på 20,0 %, hvilket er en stigning ift. året før.

 

Attraktive folkeskoler – opsummering

Klassekvotienterne i de årgangsopdelte klasser spænder fra 11 til 28 elever i gennemsnit pr. 5. september 2022.
Privatskoleandelen for 0. årgang i 2022 i ligger på 23,4 %, hvilket er et fald ift. året før, og den samlede
privatskoleandel er på 25,56 % pr. 5. september 2022, hvilket er en stigning ift. året før og en konsekvens af en
stigende privatskoleandel for 0. årgang igennem en årrække (med undtagelse af sidste år).

 

De større prioriterede indsatser

Hillerød Kommunes skolepolitik sætter retningen for Hillerød Kommunes skolevæsen. Alle elever skal opleve sig som en
del af et fagligt og socialt fællesskab. Skolevæsenet vil være kendetegnet ved, at der bliver skabt optimale rammer for, at
eleverne lærer, trives, dannes og får de bedste betingelser for at gennemføre en ungdomsuddannelse – uanset deres
baggrund og forudsætninger.

 

Skolepolitikkens tre overordnede målsætninger er:

Øge fagligheden
Reducere betydningen af social baggrund
Øge tillid og trivsel

 

Skolepolitikken lægger vægt på tre overordnede strategiske indsatsområder:

Stærke fællesskaber med plads til forskellighed
Variation og praksisfaglighed
Samarbejde og videndeling

 



Alle skoler arbejder med en dobbeltforpligtelse på, at alle elever skal blive så dygtige som de kan, samtidig med at der
bliver fokuseret på at skabe stærke fællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle.

 

I skoleårene 2022-24 bliver der særligt fokuseret på den videre forankring af følgende større prioriterede indsatsområder:

Digitalisering og teknologiforståelse
Matematik
Sprog og læsning
Stærke fællesskaber
Teamsamarbejde
Variation og praksisfaglighed

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget tog sagen til efterretning. 

 

Bilag

Datasamling for skoleåret 2021-22: Faglige resultater, elevtrivsel, overgange til ungdomsuddannelse og attraktive
folkeskoler



Punkt 15: Udkast til klimaplan - sammen om klima og grøn omstilling

21/4672

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at anbefale økonomiudvalget og byrådet:
 

1. at drøfte og kommentere det første samlede udkast til klimaplan – ”Sammen om klima og grøn omstilling” (bilag 1)
og den medfølgende handleplan (bilag 2) inkl. oversigt over handlinger (bilag 3).
 

Direktionen indstiller til Idræt og Sundhedsudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget, Børne, Familie og Ungeudvalget,
Kultur og Fritidsudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget:
 

2. at drøfte og kommentere det første samlede udkast til klimaplan og handleplan med henblik på at kommentere på de
dele, der vedrører eget udvalgsområde.

Sagsfremstilling

Læsevejledning

Der er tale om en omfattende sag med mange, fyldige bilag, hvorfor vi vil gøre udvalgene opmærksomme på
læsevejledning (bilag 4), der fortæller mere og ikke mindst oplister de handlinger, som har særlig relevans for det enkelte
udvalg.

 

Proces indtil nu

Byrådet har tilsluttet sig projektet ’DK2020 – klimaplaner for hele Danmark’. I konstitueringsgrundlaget for Hillerød
Byråd 2022-25 står: ”Vi vil med DK2020 sætte højere og mere ambitiøse mål for grøn omstilling og grønne indkøb både i
kommunen og i vores forsyningsselskaber, og arbejde med strategisk energiforsyning, med vedvarende energikilder som
vind, sol og geotermi”.

 

Den nye klimaplan skal afslutningsvis godkendes hos C40, der er et partnerskab mellem verdens største byer, der går
forrest på klimaområdet. Planen skal være politisk godkendt af byrådet og indsendt til C40 senest juni 2023. Godkendelse
hos C40 vurderes i forhold til en række krav, som klimaplanen skal leve op til. Disse krav er anført i den fælles metode,
som de deltagende kommuner arbejder efter. Metoden hedder ’Climate Action Planning Framework (CAPF), se udkast til
udfyldt CAPF (bilag 5).

 

Klimaplanen er udformet efter en proces besluttet af byrådet april 2022, hvor også kommunens klimaregnskab blev
fremlagt. I juni 2022 blev der afholdt et inspirationsmøde for byrådet, hvor klimaregnskab, reduktionsstier og
effektvurderede virkemidler lagde baggrund for debat. Byrådet besluttede i oktober 2022 de overordnede mål og
fokusområder for Hillerød Kommunes klimaarbejde samt forslag til opbygning af klimaplanen. Denne beslutning er
grundlag for disponering af udkast til klimaplan og medfølgende handleplan.

 

Der er gennemført involvering og dialog med væsentlige aktører om klimaplanens fokusområder. Det er fx Grønt Råd,
virksomheder og etablerede fællesskaber af borgere i Hillerød Kommune. I 2022 bad forvaltningen ca. 20 grønne
fællesskaber kommentere klimaregnskab og reduktionssti med indsatser mod et mål om klimaneutralitet inden 2050.
Bidrag fra involveringen er indarbejdet i udkastet til klimaplan og i den medfølgende handleplan for 2023-2027. Se bilag
6 og 7 for rapportering af involveringen.

 



Formålet med denne sag er, at fagudvalg og byråd drøfter det første udkast til klimaplanen inkl. handleplan for at
kommentere det, inden et endeligt forslag udarbejdes med henblik på byrådets godkendelse i juni.

 

Ny klimaplan – ’sammen om klima og grøn omstilling’

’Sammen om klima og grøn omstilling’ er Hillerød Kommunes samlede plan for, hvordan vi vil gøre os robuste til de
klimaforandringer, der vil komme til udtryk i form af flere skybrud og mere ekstremt vejr i fremtiden. Dernæst beskrives
Hillerød Kommunes bidrag til at forebygge klimaforandringer ved at nedbringe udledning af drivhusgasser for kommunen
som geografisk enhed.

 

Den nye klimaplan er en videreudvikling af det igangværende klimaarbejde i forhold til reduktion af drivhusgasser. Ved
endelig vedtagelse vil klimaplanen afløse den nuværende klimastrategi og klimahandleplan 2022-23. Der er en række af
handlingerne fra eksisterende klimahandleplan, der naturligt forsætter i de kommende år.

 

Klimaplanen sætter et overordnet mål om, at Hillerød Kommune som geografisk område skal være klimaneutral inden
2050. Ambitionen er klimaneutralitet inden 2050, men gerne før. Derfor har byrådet på mødet den 26. oktober 2022
besluttet, at der allerede ved første revision af planen i 2025 skal vurderes, hvad der skal til for, at klimaneutralitet lokalt
kan ske i 2040. På vej til klimaneutralitet sættes et delmål på 64 % reduktion af drivhusgasser i 2030 i forhold til 2019.
Delmålet på 64% svarer til 78 % i forhold til 1990, som er det basisår den nationale målsætning om 70% reduktion i 2030
er sat på baggrund af. Se bilag 10 og 11 for yderligere information om forudsætninger for de bagvedliggende
reduktionsstier.

 

Der sættes derudover et overordnet mål om, at Hillerød Kommune skal være klimarobust over for de forventede lokale
klimaforandringer. Det betyder, at vi i planlægningen skal forebygge negative konsekvenser, og at eksisterende
risikoområder skal tilpasses. Vi ser ind i et fremtidsscenarie for år 2100, hvor man forventer, at der vil komme flere
skybrud (+80%), mere nedbør (+17%) og højere temperaturer (+3,5 C) lokalt i Hillerød Kommune, afhængigt af det
globale samfunds evne til at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Scenariet er opstillet på baggrund af Danmarks
Meteorologiske Instituts klimaatlas. Se bilag 8 for baggrundsnotat og risikovurdering i forbindelse med klimatilpasning.

 

Målet om klimaneutralitet inden 2050 opgøres på baggrund af et klimaregnskab for de emissioner, der opstår i kommunen
som følge af og aktivitet inden for kommunens område, fx el-forbrug, opvarmning, brug af fossile brændsler i industrien,
transport. Se bilag 9. Klimaregnskabet indeholder ikke de såkaldte forbrugsrelaterede emissioner som fx madforbrug eller
forbrug af ting og sager, som er udledning som følge af aktivitet inden for kommunegrænsen, men hvor udledningen ved
produktion eller transport fx sker i et andet land.

 

De syv fokusområder i udkast til klimaplan er: Energi og varme, transport og mobilitet, areal og landbrug, forbrug og
ressourcer, klimatilpasning, sammen om klimaet og klimaledelse.

Inden for de syv fokusområder er der beskrevet en række indsatsområder, som giver det strategiske perspektiv for
klimaarbejdet frem mod hhv. 2030 og 2050. Der er formuleret omstillingsmål for 2030 inden for de enkelte fokusområder,
fx vedr. ambitioner for omstillingen til emissionsfri vejtransport. Omstillingsmålene skal nås ved gennemførelse af
konkrete handlinger, som fremgår af handleplanen. Handleplanen danner rammen for arbejdet med de konkrete
indsatsområder og tilhørende handlinger, der løbende vil blive implementeret frem mod 2030, i første omgang med
særligt fokus på 2023-2027. Handleplanen giver mulighed for at følge, hvor langt vi er kommet med de enkelte
indsatsområder og handlinger og løbende foretage justeringer og/eller tilføje handlinger. Bilag 3 giver en oversigt over
handlingerne i handleplanen.

 

Sammenhæng på tværs



Klimaplanen har sammenhæng til rigtig mange andre af kommunens retningssættende arbejder, fx ’Læring og Livskraft’,
’strategi for fysisk planlægning’ og ’Kommuneplan’. Klimaplanens mål danner udgangspunkt for fremtidige politikker,
strategier og planer. Det er derfor væsentligt, at arbejdet med klima forankres bredt og går på tværs af den kommunale
organisation.

 

En meget væsentlig plan er ’strategisk energi- og varmeplan’, som er udformet samtidig med klimaplanen og angiver
retning for energi- og varmeområdet og herunder de konkrete planer for udbygning af fjernvarmenettet, som netop har
været i offentlig høring. Handleplanen er fælles for klimaplanen og den ’strategiske energi- og varmeplan’. Begge planer
udarbejdes sideløbende.

 

Den kommende spildevandsplan bliver central for klimaplanen, hvor der indarbejdes en skybrudsplan. Det igangværende
arbejde med spildevandsplanen er en vigtig handling i klimaplanen i arbejdet med målet om at være en klimarobust
kommune.

 

Opfølgning på klimaplanen

Målet om klimaneutralitet inden 2050 og klimarobusthed er et langsigtet perspektiv, og der er behov for evalueringer og
justeringer. Derfor er der behov for løbende opfølgning og tilpasninger undervejs:

 

Årlig status over igangsatte/gennemførte handlinger til det politiske niveau og klimaråd. Også med henblik på
løbende prioritering og allokering af ressourcer.
Hvert andet år udarbejdes et nyt klimaregnskab for udledninger i Hillerød Kommune som geografisk enhed. På
baggrund af regnskabet kan det komme på tale at revidere handleplanen. I 2025 skal det også vurderes, hvad der
skal til for at opnå klimaneutralitet allerede inden 2040, jf. byrådets beslutning herom den 26. oktober 2022.
Hvert fjerde år sker en evaluering og evt. revision af klimaplan og handleplan med overordnede mål og delmål
tages op til revision. Det er vigtigt, at revisionen sker med jævne mellemrum, men heller ikke oftere af hensyn til
fordelingen af ressourcer til konkret handling, opfølgning, planlægning og status.

 

Videre proces (marts – juni 2023) for arbejdet med klimaplanen frem mod vedtagelse i byrådet

Udkast sendes til forhåndsvurdering hos CONCITO (CONCITO er projektsekretariat og videnspartner sammen
med C40 i DK2020), som på C40’s vegne vurderer om klimaplanen i nuværende form opfylder de krav, der er
forudsætning for senere godkendelse hos C40. Kommentarer fra forhåndsvurderingen vil indarbejdes i den endelige
version af klimaplanen inden den skal vedtages endeligt af byrådet.
Klimarådet bedes udtale sig om udkast til klimaplanen. Kommentarer fra Klimarådet vil indarbejdes i den endelige
version af klimaplanen inden den skal vedtages endeligt af byrådet.
Relevante fagudvalg og byrådet drøfter i juni den endelige version af klimaplanen med henblik på vedtagelse på
byrådsmøde i juni 2023.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ikke alle handlinger i udkast til klimaplan er omfattet af eksisterende budget. Der vil være behov for enten omprioritering
af eksisterende ressourcer eller beslutning om aktivitetsudvidelser eller anlægsprojekter, hvis planen skal gennemføres.
Forvaltningen vil fremlægge budgetforslag vedr. de aktiviteter, der er omtalt i planen, enten til indeværende års
budgetproces, eller kommende års budgetproces.

 

Det er et element i CAPF, at omkostningerne som minimum bør opgøres for kortsigtede tiltag, og så vidt det er muligt
også for mellem- og langsigtede tiltag, for at bidrage til implementeringsplanlægning og budgetlægning. I CAPF er



anført, at ”Potentielle finansieringskilder er identificeret for prioriterede tiltag”. Ligesom klimaplanen som et
’nødvendigt element’ skal forholde sig til: ”Personaleressourcer, som er nødvendige for at gennemføre planen på kort
sigt, er angivet og hvor det er muligt, også allokeret”.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 07-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen og har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 07-03-2023

Udvalget drøftede sagen.

 

Udvalget ønsker at processen tilpasses således, at sagen ikke behandles i byrådet inden junimødet.

 

Udvalget får en status sag til april mødet om opsamling fra fagudvalgenes behandling og Concitos forhåndsvurdering af
klimahandleplanen.

 

Udvalget ønsker, at forvaltningen redegør nærmere for CO2 potentialet eller klimatilpasningseffekten af naturnationalpark
projektet i Gribskov.

 

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen.

 

Udvalget drøftede udkast til klimaplan og har følgende kommentar til det første udkast:

 

Udvalget lægger vægt på, at det er et mål at nedbringe co2 aftrykket ved at flere borgere ser værdien i at udskifte madvalg
med sundere og mere klimavenlig mad og at madspild reduceres.

 

Udvalget vurderer, at handlepunkterne mere direkte skal skabe forståelse og incitament til adfærdsændring. Derudover
lægges vægt på, at der bliver krav om en baseline for den nuværende andel af levering af klimavenlig mad fra de
leverandører, som leverer mad til visiterede borgere.

 

Udvalget lægger vægt på, at der arbejdes med mål om at reducere madspild både centralt og decentralt, og at der bliver en
baseline på det madspild der er, så udviklingen bliver synlig.

 

Udvalget ser også gerne en indsats og et mål, som reducerer co2 belastende kørsel med mindre co2 reducerende kørsel.

 

Udvalget ønsker, at der skal være et endnu større fokus på klimaaftrykket i vores udbudsstrategi ved indkøb af
sygeplejeartikler.



Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen og har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 08-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen, idet udvalget drøftede de dele af klimaplanen, der vedrører udvalgets område.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-03-2023

Udvalget godkendte indstillingen. Udvalget ønsker et indsatsområde om ’fremme og forbedring af den offentlige
transport’.

 

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (Æ)

Bilag

Samlet klimaplan (Udkast)

Samlet handleplan (Udkast)

Oversigt over handlinger 28-02-23

Læsevejledning udkast til klimaplan

CAPF (udkast)

Involvering af civilsamfundet

Involvering af erhvervslivet

Kortlægning af klimarisici og konsekvenser

Kortlægningsrapport - Klimaplan og Strategisk energi- og varmplen for Hillerød Kommune

Fremskrivningsforudsætninger februar 2023

Reduktionsscenarier og forudsætninger af 9. sept. 2022



Punkt 16: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

21/18088

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden og forvaltningen giver en opfølgende orientering om udvalgets sager, årsplan samt orienterer om
aktuelle emner med interesse for udvalget.

 

Udvalgets årsplan er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Udvalget tog sagen til efterretning.

 

Bilag

Årsplan 2023 Børn, Familie og Ungeudvalget, opdateret marts 2023



Punkt 17: Digital godkendelse af referat

22/16835

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-03-2023

Godkendt.
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